



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Escritório de Engenharia e Arquitetura

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - REFORMA

END.: RUA CLEMENTE PINTO, 92 - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CANOAS/RS

DATA: 24/04/2018

ÁREA: 393,00

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 26.125,61	R\$ 15.675,37	R\$ 5.225,12	R\$ 5.225,12	R\$ 26.125,61
		11,90%	60,00%	20,00%	20,00%	100%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 630,62	R\$ 94,59	R\$ 536,03		R\$ 630,62
		0,29%	15%	85%		100%
3	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	R\$ 1.131,22	R\$ 169,68	R\$ 961,54		R\$ 1.131,22
		0,52%	15%	85%		100%
4	ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R\$ 3.393,56		R\$ 2.036,14	R\$ 1.357,42	R\$ 3.393,56
		1,55%		60%	40%	100%
5	COBERTURAS E FORROS	R\$ 44.864,32	R\$ 6.729,65	R\$ 11.216,08	R\$ 26.918,59	R\$ 44.864,32
		20,43%	15%	25%	60%	100%
6	REBOCOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 27.552,13		R\$ 23.419,31	R\$ 4.132,82	R\$ 27.552,13
		12,55%		85%	15%	100%
7	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	R\$ 16.000,12	R\$ 3.200,02	R\$ 6.400,05	R\$ 6.400,05	R\$ 16.000,12
		7,29%	20%	40%	40%	100%
8	REVESTIMENTOS	R\$ 5.036,80		R\$ 2.518,40	R\$ 2.518,40	R\$ 5.036,80
		2,29%		50%	50%	100%
9	ESQUADRIAS E VIDROS	R\$ 11.528,01		R\$ 2.882,00	R\$ 8.646,01	R\$ 11.528,01
		5,25%		25%	75%	100%
10	PINTURA	R\$ 23.124,60	R\$ 3.468,69	R\$ 5.781,15	R\$ 13.874,76	R\$ 23.124,60
		10,53%	15%	25%	60%	100%
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 15.619,41		R\$ 5.466,79	R\$ 10.152,62	R\$ 15.619,41
		7,11%		35%	65%	100%
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 26.755,75	R\$ 4.013,36	R\$ 10.702,30	R\$ 12.040,09	R\$ 26.755,75
		12,18%	15%	40%	45%	100%
13	COMPLEMENTARES	R\$ 5.961,35		R\$ 894,20	R\$ 5.067,15	R\$ 5.961,35
		2,71%		15%	85%	100%
14	ALAMBRADO/TELA/PORTÕES	R\$ 6.678,01	R\$ 667,80	R\$ 5.342,41	R\$ 667,80	R\$ 6.678,01
		3,04%	10%	80%	10%	100%
15	PPCI	R\$ 1.518,50			R\$ 1.518,50	R\$ 1.518,50
		0,69%			100%	100%
16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.695,75	R\$ 923,94	R\$ 923,94	R\$ 1.847,88	R\$ 3.695,75
		1,68%	25%	25%	50%	100%
	TOTAL	R\$ 219.615,76	R\$ 34.943,11	R\$ 84.305,45	R\$ 100.367,20	R\$ 219.615,76
			15,91%	38,39%	45,70%	100,00%

Tassiele Francescon

Tassiele Francescon
Arquiteta e Urbanista
Matricula: 122720