



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Adequação da subestação de energia elétrica do Hospital Universitário ao fornecimento para consumidor único
Av. Farroupilha 8001 - São José, Canoas – RS

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	1º MÊS	2º MÊS	Total
1.1	Análise técnica, projetos, encaminhamentos e aprovação pela concessionária- Entrega do protocolo de análise do projeto pela concessionária e recebimento parcial dos projetos.	R\$ 4.915,03	R\$ 4.915,03		R\$ 4.915,03
		14,25%	100,00%		100,00%
1.2	Análise técnica, projetos, encaminhamentos e aprovação pela concessionária - Recebimento do projeto aprovado	R\$ 4.915,03		R\$ 4.915,03	R\$ 4.915,03
		14,25%		100,00%	100,00%
2	Manutenção preventiva subestação	R\$ 9.830,07	R\$ 4.915,03	R\$ 4.915,03	R\$ 9.830,07
		28,50%	50,00%	50,00%	100,00%
3	Manutenção corretiva da subestação	R\$ 14.831,33		R\$ 14.831,33	R\$ 14.831,33
		43,00%		100,00%	100,00%
	TOTAL	R\$ 34.491,47	R\$ 9.830,07	R\$ 24.661,40	R\$ 34.491,47
		100,00%	28,50%	71,50%	100,00%



Tiago Ortiz de Oliveira
Engenheiro Eletricista - EEA
CREA-RS 144525
Matr.. 102830