



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO EMEF JACOB LONGONI					
Item	Descrição dos Serviços	VALOR		1º MÊS	
		R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS TÉCNICOS	1.161,00	5,44%	1.161,00	100,00%
2	INSTALAÇÕES DA OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	331,01	1,55%	331,01	100,00%
3	PINTURAS E REVESTIMENTOS	3.738,97	17,53%	3.738,97	100,00%
4	ESQUADRIAS	4.656,54	21,84%	4.656,54	100,00%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.027,79	51,71%	11.027,79	100,00%
6	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SPDA E LÓGICA	244,44	1,15%	244,44	100,00%
7	SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS	165,23	0,77%	165,23	100,00%
TOTAL DA PARCELA		21.324,98	100,00%	21.324,98	100,00%
TOTAL ACUMULADO				21.324,98	100,00%

Prazo de execução: 30 dias

Eduardo Delpino Figueiredo
Eduardo Delpino Figueiredo
Diretoria de Projetos e Apoio Técnico
Matrícula 122535