

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO REFORMA EMEF PERNAMBUCO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%
1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 4.109,00	14,92%	R\$ 2.054,50	7,46%	R\$ 2.054,50	7,46%
2	CONCERTO DE PISOS (Eliminação de vazios do aterro)	R\$ 14.732,00	53,50%	R\$ 9.821,33	35,67%	R\$ 4.910,67	17,83%
3	PINTURA E CONCERTO DE TRINCAS E FISSURAS	R\$ 7.326,00	26,60%	R\$ 2.442,00	8,87%	R\$ 4.884,00	17,74%
4	CONCERTO DE PILARES	R\$ 705,00	2,56%	R\$ 705,00	2,56%	-	0,00%
5	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 665,00	2,41%	-	0,00%	R\$ 665,00	2,41%
		R\$ 27.537,00	100,00%	R\$ 15.022,83	54,56%	R\$ 12.514,17	45,44%

Dilma R. Bier

Eng.ª Silvia Regina Bier
CREA 50.270

Eliane Freitas Silveira
Matricula 25.909
Secretaria Municipal de Educação