



Obra: Requalificação do Pavimento da Rua Bento Ciffo

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

18/8/2021

Mês de referência SINAPI: outubro/2021 e COTAÇÃO atualizada novembro/2021

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LS (horista): 111,10%
LS (mensalista): 69,16%
BDI: 24,23%
BDI diferenciado: 11,37%

Item	Descrição	Custo Total sem BDI	Custo Total com BDI	Mês 01	Mês 02	TOTAL
1	REABILITAÇÃO DE PAVIMENTO	1.227.195,74	1.439.309,71			
1.1	ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS	39.982,78	49.670,63			
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	34.622,96	43.012,11	21.506,06	21.506,06	R\$ 43.012,11
				50,00%	50,00%	100,00%
1.1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA EQUIPE DE OBRA	5.359,82	6.658,52	3.795,36	2.863,16	R\$ 6.658,52
				57,00%	43,00%	100,00%
1.2	INFRAESTRUTURA	1.187.212,96	1.389.639,08			
1.2.1	PAVIMENTAÇÃO	1.187.212,96	1.389.639,08	833.783,45	555.855,63	R\$ 1.389.639,08
				60,00%	40,00%	100,00%
	TOTAL MENSAL			859.084,86	580.224,85	R\$ 1.439.309,71
	PERCENTUAL MENSAL			59,69%	40,31%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO PREVISTO	1.227.195,74	1.439.309,71	859.084,86	1.439.309,71	
	PERCENTUAL ACUMULADO PREVISTO			59,69%	100,00%	

Renata Cardoso