



ESTADO DO RIO GRANDE DO  
SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
Escritório de Projetos

**CRONOGRAMA LOTE 04 - SUDESTE E SUDOESTE**

ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$)	MÊS						MÊS					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada N22, adesivada	0,14%	100%											
	SUBTOTAL ITEM 1	1.699,92	1.699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LOTE 01 A - UNIDADE SANITÁRIA COMPLETA	10,51%	50%	50%										
	SUBTOTAL ITEM 2	130.347,80	65.173,90	65.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LOTE 01 B - UNIDADE SANITÁRIA COMPLETA	89,35%	9%	9%	9%	9%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
	SUBTOTAL ITEM 3	1.107.956,30	99.716,07	99.716,07	99.716,07	99.716,07	88.636,50	88.636,50	88.636,50	88.636,50	88.636,50	88.636,50	88.636,50	88.636,50
	PERCENTUAL	100,00%	13,43%	13,30%	8,04%	8,04%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%
	VALOR TOTAL GERAL	1.240.004,02	166.589,89	164.889,97	99.716,07	99.716,07	88.636,50	88.636,50	88.636,50	88.636,50	88.636,50	88.636,50	88.636,50	88.636,50
	VALOR ACUMULADO		166.589,89	331.479,85	431.195,92	530.911,99	619.548,49	708.185,00	796.821,50	885.458,00	974.094,51	1.062.731,01	1.151.367,52	1.240.004,02

  
Arq. Cristina M. W. Delazeri  
Prefeitura Municipal de Canoas  
Mat. 00062596