



REFORMA UPA RIO BRANCO- 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
ANEXO XIII- MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO

14/10/2025

| SERVIÇO | | RISCO | CONSEQUÊNCIAS | AÇÕES MITIGADORAS | ALOCACÃO |
|---------------------------------|---|--|---|--|---------------|
| Projeto Básico | Falhas ou omissões nos projetos fornecidos pela Administração | Problemas causados devido a falhas de concepção do projeto fornecido pela administração, estimativa de prazo incorreta, estimativa de custo incorreta, detalhamento e especificações nos projetos. | Atraso da obra. Revisão dos projetos. | Revisão prévia do projeto, visita prévia ao local da obra e saneamento de questionamentos no período licitatório apropriado. | Contratada |
| Laudos Técnicos (inicial/final) | Laudos Técnicos incompletos ou inconclusivos | Ausência de qualidade e atendimento às especificações técnicas. Falta de adequação e atualidade da tecnologia empregada. | Atraso da obra. Revisão dos projetos. Aumento nos custos. | Revisão prévia do projeto, visita prévia ao local da obra e saneamento de questionamentos no período licitatório apropriado. Planejamento prévio. Exigência da observância das normas de segurança e saúde previstas na legislação. | Contratada |
| Atraso na Liberação da Área | Falta de planejamento | Impossibilidade de iniciar os serviços por pendências da Administração | Atraso da obra. | Planejamento de execução por setores e aviso prévio de liberação. | Contratante |
| Projetos Executivos | Mudança do projeto a pedido da CONTRATANTE (todas as disciplinas) | A CONTRATANTE solicita mudanças no projeto acarretando alteração dos custos. | Aumento ou decréscimo nos custos. Aditivo contratual (acréscimo e/ou supressão). | Planejamento prévio. | Contratante |
| | Mudança no projeto a pedido da CONTRATADA (todas as disciplinas) | Alteração de quantitativos e serviços. Alteração da solução de engenharia a depender da aprovação da Fiscalização. | Aumento ou decréscimo nos custos. | Revisão prévia do projeto, visita prévia ao local da obra e saneamento de questionamentos no período licitatório apropriado. | Contratada |
| | Adequação de projeto (todas as disciplinas) | Incompatibilidade entre os projetos. | Interferências entre os projetos. | Planejamento prévio. Gerenciamento dos conflitos. | Contratada |
| | Aprovações legais, Prefeitura, Bombeiros e Concessionárias | Demora no trâmite (não atendimento aos itens normativos estabelecidos por órgãos competentes). | Atraso da obra. | Planejamento prévio | Contratada |
| Execução | | Demora no trâmite (atraso do órgão licenciador). | Atraso da obra. | Planejamento. Ações da Prefeitura junto aos órgãos. | Contratante |
| | | Condições Climáticas Adversas como chuvas intensas ou alagamentos que impeçam a execução. | Atraso da obra. | Planejamento prévio. | Compartilhado |
| | | Interferências físicas. | Atraso da obra, remoção de redes, caixas, entre outros. | Planejamento prévio. | Contratada |
| | | Falta de compatibilização e falta de insumos. | Atraso da obra. | Análise prévia. Gerenciamento dos conflitos. | Contratada |
| | | Furto de material, vandalismo. | Atraso da obra. | Vigilância adequada | Contratada |
| | | Situações de obra que configurem caso fortuito como: incêndio, alagamentos, escorregamentos ou desabamentos originados na obra ou em decorrência da obra. | Atraso da obra. Elevação nos custos. | Contratação de seguro. | Contratada |
| | | Ausência de segurança e de saúde dos trabalhadores que estejam a ela subordinados na execução e/ou seus subcontratados. | Penalidades contratuais podendo causar a paralisação da obra. | Exigência da observância das normas de segurança previstas na legislação. | Contratada |
| | | Ausência de qualidade e atendimento às especificações de projeto. | Penalidades contratuais podendo causar a paralisação da obra. | Planejamento prévio. | Contratada |
| | | Não atendimento do cronograma físico-financeiro sem justificativa técnica. | Penalidades contratuais, atraso da obra e possibilidade de rescisão contratual. | Planejamento prévio. | Contratada |
| | | Aprovações legais, Prefeitura, Bombeiros e Concessionárias - Demora no trâmite (não atendimento aos itens normativos estabelecidos por órgãos competentes). | Atraso da obra. | Planejamento prévio | Contratada |
| | | Aprovações legais, Prefeitura, Bombeiros e Concessionárias - Demora no trâmite (atraso do órgão licenciador). | Atraso da obra. | Planejamento. Ações da Prefeitura junto aos órgãos. | Contratante |
| | | Falta de adequação e atualidade da tecnologia empregada. | Prestação de serviços ultrapassados e com tecnologias já superadas pelo mercado. | Alocação do risco pela contratada, incluindo custos decorrentes de danos ou desempenho dos serviços provenientes de mudanças tecnológicas implantadas. | Contratada |
| Projeto Executivo/Execução | | Custos com serviços complementares solicitados pela Administração | Atraso da obra, elevação nos custos. | Planejamento | Contratante |
| | | Custos de ações judiciais de terceiros contra a Contratada ou subcontratadas decorrentes do serviço. | Tramitação de ações judiciais de terceiros contra a Contratada ou subcontratadas decorrentes da execução do contrato. | A Contratada é responsável por todo o passivo judicial relacionado à execução do Contrato, incluindo gastos decorrentes de honorários advocatícios e custas decorrentes da tramitação de ações judiciais de terceiros contra a Contratada ou subcontratada, portanto deverá arcar com as consequências sem fazer jus ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato. | Contratada |
| | | Mudanças na legislação, regulamentação ou tributárias. | Atraso da obra. Revisão dos projetos e dos serviços de adequação. Aumento ou decréscimo nos custos. | Planejamento prévio. | Contratante |
| | | Reajustes | Aumento ou decréscimo nos custos. | Atualização anual pelo índice contratual. | Contratante |
| | | | | | |