ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Processo nº 57.797/19

EDITAL Nº. 287/2019 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA

ANEXO V- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROJETOS

SEQ	DATA GESTÃO / ETAPAS	QTD	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15
1	CORREDOR ESTRUTURAL DE TRANSPORTE		1	2	3												
1.1	PROJETO DO CORREDOR BRS - AV 17 DE ABRIL - 2,4 KM	2,4	0,8	0,8	0,8												
1.2	PROJETO DO CORREDOR BRS - AV BOQUEIRÃO - 5,0 KM	5	1,7	1,7	1,7												
1.3	PROJETO DO CORREDOR BRS - AV RIO GRANDE DO SUL - 5,0 KM	5	1,67	1,67	1,67												
	TOTAL ETAPAS		4,13	4,13	4,13												
	TOTAL PERCENTUAL	12,4	33%	33%	33%												
	TOTAL DE RECURSO	3.030.188,83	1.010.062,94	1.010.062,94	1.010.062,94												
2	REVITALIZAÇÃO ÁREA CENTRAL		1	2	3												
	ETAPAS DO PROJETO	6,25	2,08	2,08	2,08												
	TOTAL PERCENTUAL	6,25	33%	33%	33%												
	TOTAL DE RECURSO	1.221.850,33	407.283,44	407.283,44	407.283,44												
	TOTAL MEDIÇÃO DOS PROJETOS	4.252.039,16	1.417.346,39	1.417.346,39	1.417.346,39												

GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO

SEQ	DATA GESTÃO / ETAPAS	QTD	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15
	APOIO A SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO MOBILIDADE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	IMPLANTAÇÃO DA REDE COMPLEMENTAR DE MOBILIDADE URBANA -				3	4	5	6	7	8							
1.3	TERMINAL MATHIAS VELHO				1	2	3	4	5	6							
	MEDIÇÃO PERC OBRA	255.145,44			42.524,24	42.524,24	42.524,24	42.524,24	42.524,24	42.524,24							
1.4	PAVIMENTAÇÃO DA REDE COMPLEMENTAR																
	LOTE A - LESTE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	TOTAL LOTE	24,14	1,40	2,30	1,80	2,05	1,06	2,23	1,92	2,92	2,24	3,45	2,16	0,61			
	LOTE B - LESTE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	TOTAL LOTE	26,29	1,82	3,33	3,17	1,34	2,79	1,35	1,10	3,03	1,93	1,93	1,70	2,80			
	LOTE C - OESTE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	TOTAL LOTE	19,53	3,00	3,00	3,00	0,90	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,60	2,08	1,05			
	TOTAL DOS LOTES	69,96	6,22	8,63	7,97	4,29	4,75	4,58	4,02	6,95	5,17	6,98	5,94	4,46			
	TOTAL SUPERV - REDE COMPL - R$	510.290,88	45.368,91	62.947,55	58.133,48	31.291,42	34.646,68	33.406,69	29.322,03	50.693,56	37.710,18	50.912,38	43.326,58	32.531,41			
	MEDIÇÕES - REDE COMPLEMENTAR DE PAVIMENTAÇÃO	510.290,88	45.368,91	62.947,55	58.133,48	31.291,42	34.646,68	33.406,69	29.322,03	50.693,56	37.710,18	50.912,38	43.326,58	32.531,41			
	TOTAL REDE COMPLEMENTAR	765.436,32	45.368,91	62.947,55	100.657,72	73.815,66	77.170,92	75.930,93	71.846,27	93.217,80	37.710,18	50.912,38	43.326,58	32.531,41			
2	REDE CICLOVIÁRIA					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TOTAL IMPLANTAÇÃO EM KM	41,00				1,67	1,67	3,17	3,24	1,73	3,73	2,00	3,92	6,95	4,95	4,95	3,02
	MEDIÇÕES- REDE CICLOVIÁRIA - R$	255.145,44				10.392,51	10.392,51	19.727,10	20.162,71	10.765,89	23.212,01	12.446,12	24.394,39	43.250,26	30.804,14	30.804,14	18.793,64
	TOTAL REDE CICLOVIÁRIA	255.145,44				10.392,51	10.392,51	19.727,10	20.162,71	10.765,89	23.212,01	12.446,12	24.394,39	43.250,26	30.804,14	30.804,14	18.793,64
3	REVITALIZAÇÃO ÁREA CENTRAL - 6,25 KM	PERC				1	2	3	4	5	6						
	TOTAL IMPLANTAÇÃO EM KM	6,25				1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04						
	MEDIÇÃO - REVITALIZAÇÃO ÁREA CENTRAL	1.020.581,76				170.096,96	170.096,96	170.096,96	170.096,96	170.096,96	170.096,96						
	TOTAL REVITALIZAÇÃO ÁREA CENTRAL	1.020.581,76				170.096,96	170.096,96	170.096,96	170.096,96	170.096,96	170.096,96						
4	CORREDOR ESTRUTURAL DE TRANSPORTE																
4.1	IMPLANTANDO CORREDOR BRS - AV 17 DE ABRIL - 2,4 KM					1	2	3	4	5	6						
	TOTAL IMPLANTAÇÃO EM KM	2,40				0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40						
	MEDIÇÃO POR KM					32.921,99	32.921,99	32.921,99	32.921,99	32.921,99	32.921,99						
4.2	IMPLANTANDO CORREDOR BRS - AV BOQUEIRÃO - 5,0 KM					1	2	3	4	5	6						
	TOTAL IMPLANTAÇÃO EM KM	5,00				0,84	0,84	0,83	0,83	0,83	0,83						
	MEDIÇÃO POR KM					69.136,18	69.136,18	68.313,13	68.313,13	68.313,13	68.313,13						
4.3	IMPLANTANDO CORREDOR BRS - AV RIO GRANDE DO SUL - 5,0 KM					1	2	3	4	5	6						
	TOTAL IMPLANTAÇÃO EM KM	5,00				0,84	0,84	0,83	0,83	0,83	0,83						
	MEDIÇÃO POR KM	12,40				69.136,18	69.136,18	68.313,13	68.313,13	68.313,13	68.313,13						
	MEDIÇÕES - REDE ESTRUTURAL	1.020.581,76				171.194,36	171.194,36	169.548,26	169.548,26	169.548,26	169.548,26	-	-	-	-	-	-
	TOTAL REDE ESTRUTURAL	1.020.581,76				171.194,36	171.194,36	169.548,26	169.548,26	169.548,26	169.548,26						
	TOTAL MEDIÇÃO - APOIO E SUPERVISÃO	3.061.745,28	45.368,91	62.947,55	100.657,72	425.499,49	428.854,75	435.303,25	431.654,20	443.628,92	400.567,41	63.358,50	67.720,98	75.781,67	30.804,14	30.804,14	18.793,64

PREVISÃO DE PAGAMENTOS MÊS - MOBILIDADE	7.313.784,44	1.462.715,30	1.480.293,93	1.518.004,11	425.499,49	428.854,75	435.303,25	431.654,20	443.628,92	400.567,41	63.358,50	67.720,98	75.781,67	30.804,14	30.804,14	18.793,64
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL	7.313.784,44			4.461.013,34											2.852.771,10