ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO EMEF SANTOS DUMONT

Item	Descrição dos Serviços	VALOR		1º MÊS	
		R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS TÉCNICOS	1.161,00	4,31%	1.161,00	100,00%
2	INSTALAÇÕES DA OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	982,41	3,65%	982,41	100,00%
3	PAVIMENTAÇÕES	8.544,00	31,74%	8.544,00	100,00%
4	PINTURAS E REVESTIMENTOS	4.421,31	16,43%	4.421,31	100,00%
5	ESQUADRIAS	3.826,34	14,22%	3.826,34	100,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.648,77	28,42%	7.648,77	100,00%
7	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SPDA E LÓGICA	181,02	0,67%	181,02	100,00%
8	SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS	149,94	0,56%	149,94	100,00%
TOTAL DA PARCELA		**26.914,79**	**100,00%**	**26.914,79**	**100,00%**
TOTAL ACUMULADO				**26.914,79**	**100,00%**

Prazo de execução: 30 dias

Eduardo Delpino Figueiredo
Eduardo Delpino Figueiredo
Diretoria de Projetos e Apoio Técnico
Matrícula 122535