
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS Data: Data base Sinapi/RS Desonerado: Setembro 2019

OBRA: ESPAÇO DE LUTAS COMPLEXO ESPORTIVO SÃO FRANCISCO

LOCAL: RUA CANDELÁRIA, Nº 31, BAIRRO MATHIAS VELHO BDI: 26,45%

MUNICÍPIO: CANOAS/ RS BDI DIFERENCIADO: 16,55%

ÁREA: 112,90 m² Encargos Sociais: 83,74%

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,89% 13.586,80           11,98% 1.627,63             21,82% 2.964,10             37,14% 5.046,05             29,07% 3.949,02             

2 SERVIÇOS INICIAIS 3,58% 8.268,85             100,00% 8.268,85             0,00% -                      0,00% -                      0,00% -                      

3 FUNDAÇÕES 3,60% 8.297,89             100,00% 8.297,89             0,00% -                      0,00% -                      0,00% -                      

4 ESTRUTURA - VIGAS 4,10% 9.453,34             100,00% 9.453,34             0,00% -                      0,00% -                      0,00% -                      

5 ESTRUTURA - PILARES 1,78% 4.114,17             0,00% -                      100,00% 4.114,17             0,00% -                      0,00% -                      

6 PAREDES 4,99% 11.512,71           0,00% -                      100,00% 11.512,71           0,00% -                      0,00% -                      

7 COBERTURA E FORRO 23,16% 53.442,86           0,00% -                      0,00% -                      100,00% 53.442,86           0,00% -                      

8 ESQUADRIAS 8,26% 19.053,70           0,00% -                      0,00% -                      100,00% 19.053,70           0,00% -                      

9 PISOS 13,76% 31.758,70           0,00% -                      100,00% 31.758,70           0,00% -                      0,00% -                      

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,54% 8.172,03             0,00% -                      0,00% -                      100,00% 8.172,03             0,00% -                      

11 REVESTIMENTOS DE PAREDES 8,09% 18.672,66           0,00% -                      0,00% -                      0,00% -                      100,00% 18.672,66           

12 REVESTIMENTOS DE PISO 3,64% 8.402,01             0,00% -                      0,00% -                      0,00% -                      100,00% 8.402,01             

13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUAS PLUVIAIS 4,37% 10.091,36           0,00% -                      0,00% -                      0,00% -                      100,00% 10.091,36           

14 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 0,16% 363,17                0,00% -                      0,00% -                      0,00% -                      100,00% 363,17                

15 SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS 11,09% 25.601,68           0,00% -                      0,00% -                      0,00% -                      100,00% 25.601,68           

100,00% 230.791,93R$    

11,98% 27.647,71R$      21,82% 50.349,68R$      37,14% 85.714,64R$      29,07% 67.079,90R$      

11,98% 27.647,71R$      33,80% 77.997,39R$      70,93% 163.712,03R$    100,00% 230.791,93R$    

*Os serviços agrupados no evento "1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL" serão medidos 

proporcionalmente à execução dos demais eventos.
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