
RESUMO GERAL - PERIMETRAL OESTE - TRECHO 07 

OBRA: IMPLANTAÇÃO DA PERIMETRAL OESTE - TRECHO 07

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS LS (HORISTA): 83,74%

DATA: JUNHO 2021 LS (MENSALISTA): 47,06%

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL 2021 BDI: 26,85 %

Item Descrição BDI (%) Custo Total com BDI % Item

1 IMPLANTAÇÃO DA PERIMETRAL OESTE

1.1 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS 743.726,63 2,22%

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 26,85 % 581.484,52 1,73%

1.1.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA EQUIPE DE OBRA 26,85 % 131.681,25 0,39%

1.1.3 SEGURANÇA PARA OBRA 26,85 % 30.560,86 0,09%

1.2 TRECHO 7 - ENTRE ARROIO ARAÇÁ E RUA BOA SAÚDE (4+680 ATÉ 6+900) 22.186.962,85 66,17%

1.2.1 TERRAPLENAGEM 26,85 % 919.117,36 2,74%

1.2.2 PAVIMENTAÇÃO 26,85 % 8.952.702,66 26,70%

1.2.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 26,85 % 226.340,00 0,68%

1.2.4 REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PARQUE LINEAR 26,85 % 1.175.398,98 3,51%

1.2.5 REDE DE ESGOTO PLUVIAL 26,85 % 673.223,17 2,01%

1.2.6 CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO - INFRA ESTRUTURA 26,85 % 446.939,40 1,33%

1.2.7 URBANIZAÇÃO 26,85 % 4.887.825,84 14,58%

1.2.8 PARQUE LINEAR 26,85 % 4.905.415,44 14,63%

1.3 OBRA DE ARTE ESPECIAL - LADO LESTE 1.637.439,69 4,88%

1.3.1 INFRAESTRUTURA 26,85 % 196.160,81 0,59%

1.3.2 SUPERESTRUTURA 26,85 % 930.822,26 2,78%

1.3.3 MESOESTRUTURA 26,85 % 479.906,09 1,43%

1.3.4 PAVIMENTAÇÃO 26,85 % 30.550,53 0,09%

1.4 OBRA DE ARTE ESPECIAL - LADO OESTE 1.647.462,80 4,91%

1.4.1 DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE 26,85 % 7.889,23 0,02%

1.4.2 INFRAESTRUTURA 26,85 % 198.294,69 0,59%

1.4.3 SUPERESTRUTURA 26,85 % 930.822,26 2,78%

1.4.4 MESOESTRUTURA 26,85 % 479.906,09 1,43%

1.4.5 PAVIMENTAÇÃO 26,85 % 30.550,53 0,09%

1.5 TRAVESSIA SOBRE A VALA INTERNA DO ARAÇÁ 1.044.902,44 3,12%

1.5.1 MOVIMENTO DE TERRA 26,85 % 165.798,40 0,49%

1.5.2 INFRAESTRUTURA 26,85 % 463.597,02 1,38%

1.5.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GALERIAS E TUBOS  DE CONCRETO 26,85 % 415.507,02 1,24%

1.6 CONFORMAÇÃO PISTA LESTE SOBRE ARAÇÁ 2.949.456,73 8,80%

1.6.1 TERRAPLENAGEM 26,85 % 1.710.918,37 5,10%

1.6.2 PAVIMENTAÇÃO 26,85 % 1.071.944,21 3,20%

1.6.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 26,85 % 15.375,72 0,05%

1.6.4 REDE DE ESGOTO PLUVIAL 26,85 % 119.015,18 0,35%

1.6.5 CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO - INFRA ESTRUTURA 26,85 % 32.203,25 0,10%

1.7 CONFORMAÇÃO PISTA OESTE SOBRE ARAÇÁ 3.320.898,25 9,90%

1.7.1 TERRAPLENAGEM 26,85 % 2.356.055,67 7,03%

1.7.2 PAVIMENTAÇÃO 26,85 % 887.372,42 2,65%

1.7.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 26,85 % 15.380,72 0,05%

1.7.4 REDE DE ESGOTO PLUVIAL 26,85 % 62.089,44 0,19%

SOMATÓRIO 33.530.849,39


