
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Desonerado) 32,80 %

OBRA : PROJETO EXECUTIVO - PARQUE GRAVATAÍ BDI 1: 27,20%
LOCAL : CANOAS/RS BDI 2: 0,00%

R$  % % ACUM. R$  % % ACUM.

1 SERVIÇOS INICIAIS                                  401.169,53 3,92%      24.070,17           6,00           6,00      24.070,17           6,00         12,00 

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                  282.044,30 2,76%                   -                 -                     -                 -   

3 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA                               2.986.652,01 29,19%                   -                 -                     -                 -   

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                               1.844.420,72 18,03%                   -                 -                 -                     -                 -   

5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                                    35.996,87 0,35%                   -                 -                 -                     -                 -   

6 URBANIZAÇÃO                               2.039.766,81 19,94%                   -                 -                 -                     -                 -   

7 OBRAS COMPLEMENTARES                               2.641.490,76 25,82%                   -                 -                 -                     -                 -   

TOTAL GERAL R$ 10.231.541,00 103,92%
TOTAL ACUMULADO  

% ACUMULADO  

ITEM  DESCRIÇÃO  VALOR (R$)      COM BDI %
MÊS 01 MÊS 02

R$ 24.070,17 R$ 24.070,17
R$ 24.070,17 R$ 48.140,34

0,24% 0,47%

_____________________________
Eng.° Civil Eduardo Wegner Vargas

CREA/RS nº 159.984



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Desonerado) 32,80

OBRA : PROJETO EXECUTIVO - PARQUE GRAVATAÍ BDI 1: 27,20%
LOCAL : CANOAS/RS BDI 2: 0,00%

1 SERVIÇOS INICIAIS                                  401.169,53 3,92%

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                  282.044,30 2,76%

3 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA                               2.986.652,01 29,19%

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                               1.844.420,72 18,03%

5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                                    35.996,87 0,35%

6 URBANIZAÇÃO                               2.039.766,81 19,94%

7 OBRAS COMPLEMENTARES                               2.641.490,76 25,82%

TOTAL GERAL R$ 10.231.541,00 103,92%
TOTAL ACUMULADO  

% ACUMULADO  

ITEM  DESCRIÇÃO  VALOR (R$)      COM BDI %
R$  % % ACUM. R$  % % ACUM.

     35.302,92           8,80         20,80         35.302,92           8,80         29,60 

     28.204,43         10,00         10,00         28.204,43         10,00         20,00 

                  -                 -         298.665,20         10,00         10,00 

   276.663,11         15,00         15,00       184.442,07         10,00         25,00 

                  -                 -                        -                 -   

                  -                 -                        -                 -   

                  -                 -                        -                 -   

R$ 340.170,46 R$ 546.614,62

MÊS 03 MÊS 04

R$ 388.310,80 R$ 934.925,42
3,80% 9,14%

_____________________________
Eng.° Civil Eduardo Wegner Vargas

CREA/RS nº 159.984



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Desonerado) 32,80

OBRA : PROJETO EXECUTIVO - PARQUE GRAVATAÍ BDI 1: 27,20%
LOCAL : CANOAS/RS BDI 2: 0,00%

1 SERVIÇOS INICIAIS                                  401.169,53 3,92%

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                  282.044,30 2,76%

3 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA                               2.986.652,01 29,19%

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                               1.844.420,72 18,03%

5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                                    35.996,87 0,35%

6 URBANIZAÇÃO                               2.039.766,81 19,94%

7 OBRAS COMPLEMENTARES                               2.641.490,76 25,82%

TOTAL GERAL R$ 10.231.541,00 103,92%
TOTAL ACUMULADO  

% ACUMULADO  

ITEM  DESCRIÇÃO  VALOR (R$)      COM BDI %
R$  % % ACUM. R$  % % ACUM.

     35.302,92           8,80         38,40      35.302,92           8,80         47,20 

     28.204,43         10,00         30,00      28.204,43         10,00         40,00 

   298.665,20         10,00         20,00    298.665,20         10,00         30,00 

   184.442,07         10,00         35,00    184.442,07         10,00         45,00 

       3.599,69         10,00         10,00        3.599,69         10,00         20,00 

                  -                 -                 -      203.976,68         10,00         10,00 

   264.149,08         10,00         10,00    264.149,08         10,00         20,00 

MÊS 05 MÊS 06

R$ 814.363,38 R$ 1.018.340,07
R$ 1.749.288,81 R$ 2.767.628,87

17,10% 27,05%

_____________________________
Eng.° Civil Eduardo Wegner Vargas

CREA/RS nº 159.984



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Desonerado) 32,80

OBRA : PROJETO EXECUTIVO - PARQUE GRAVATAÍ BDI 1: 27,20%
LOCAL : CANOAS/RS BDI 2: 0,00%

1 SERVIÇOS INICIAIS                                  401.169,53 3,92%

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                  282.044,30 2,76%

3 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA                               2.986.652,01 29,19%

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                               1.844.420,72 18,03%

5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                                    35.996,87 0,35%

6 URBANIZAÇÃO                               2.039.766,81 19,94%

7 OBRAS COMPLEMENTARES                               2.641.490,76 25,82%

TOTAL GERAL R$ 10.231.541,00 103,92%
TOTAL ACUMULADO  

% ACUMULADO  

ITEM  DESCRIÇÃO  VALOR (R$)      COM BDI %
R$  % % ACUM. R$  % % ACUM.

     35.302,92           8,80         56,00      35.302,92           8,80         64,80 

     28.204,43         10,00         50,00      28.204,43         10,00         60,00 

   597.330,40         20,00         50,00    298.665,20         10,00         60,00 

   184.442,07         10,00         55,00    184.442,07         10,00         65,00 

       3.599,69         10,00         30,00        3.599,69         10,00         40,00 

   305.965,02         15,00         25,00    305.965,02         15,00         40,00 

   396.223,61         15,00         35,00    396.223,61         15,00         50,00 

MÊS 07 MÊS 08

R$ 1.551.068,15 R$ 1.252.402,94
R$ 4.318.697,02 R$ 5.571.099,96

42,21% 54,45%

_____________________________
Eng.° Civil Eduardo Wegner Vargas

CREA/RS nº 159.984



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Desonerado) 32,80

OBRA : PROJETO EXECUTIVO - PARQUE GRAVATAÍ BDI 1: 27,20%
LOCAL : CANOAS/RS BDI 2: 0,00%

1 SERVIÇOS INICIAIS                                  401.169,53 3,92%

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                  282.044,30 2,76%

3 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA                               2.986.652,01 29,19%

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                               1.844.420,72 18,03%

5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                                    35.996,87 0,35%

6 URBANIZAÇÃO                               2.039.766,81 19,94%

7 OBRAS COMPLEMENTARES                               2.641.490,76 25,82%

TOTAL GERAL R$ 10.231.541,00 103,92%
TOTAL ACUMULADO  

% ACUMULADO  

ITEM  DESCRIÇÃO  VALOR (R$)      COM BDI %
R$  % % ACUM. R$  % % ACUM.

     35.302,92           8,80         73,60      35.302,92           8,80         82,40 

     28.204,43         10,00         70,00      28.204,43         10,00         80,00 

   447.997,80         15,00         75,00    447.997,80         15,00         90,00 

   184.442,07         10,00         75,00    184.442,07         10,00         85,00 

       7.199,37         20,00         60,00        3.599,69         10,00         70,00 

   509.941,70         25,00         65,00    203.976,68         10,00         75,00 

   396.223,61         15,00         65,00    396.223,61         15,00         80,00 

MÊS 09 MÊS 10

R$ 1.609.311,91 R$ 1.299.747,20
R$ 7.180.411,87 R$ 8.480.159,08

82,88%70,18%

_____________________________
Eng.° Civil Eduardo Wegner Vargas

CREA/RS nº 159.984



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Desonerado) 32,80

OBRA : PROJETO EXECUTIVO - PARQUE GRAVATAÍ BDI 1: 27,20%
LOCAL : CANOAS/RS BDI 2: 0,00%

1 SERVIÇOS INICIAIS                                  401.169,53 3,92%

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                  282.044,30 2,76%

3 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA                               2.986.652,01 29,19%

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                               1.844.420,72 18,03%

5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                                    35.996,87 0,35%

6 URBANIZAÇÃO                               2.039.766,81 19,94%

7 OBRAS COMPLEMENTARES                               2.641.490,76 25,82%

TOTAL GERAL R$ 10.231.541,00 103,92%
TOTAL ACUMULADO  

% ACUMULADO  

ITEM  DESCRIÇÃO  VALOR (R$)      COM BDI %
R$  % % ACUM. R$  % % ACUM.

     35.302,92           8,80         91,20      35.302,92           8,80       100,00 

     28.204,43         10,00         90,00      28.204,43         10,00       100,00 

   298.665,20         10,00       100,00                   -                 -         100,00 

   184.442,07         10,00         95,00      92.221,04           5,00       100,00 

       5.399,53         15,00         85,00        5.399,53         15,00       100,00 

   305.965,02         15,00         90,00    203.976,68         10,00       100,00 

   396.223,61         15,00         95,00    132.074,54           5,00       100,00 

MÊS 11 MÊS 12

R$ 1.254.202,79 R$ 497.179,13
R$ 9.734.361,87

95,14% 100,00%
R$ 10.231.541,00

_____________________________
Eng.° Civil Eduardo Wegner Vargas

CREA/RS nº 159.984


