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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – LEI 14.133/2021 

UBS PRAÇA AMÉRICA 

 

 1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS: 

Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde 

Processo SEI n° 25.0.000090023-3 

2 - DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO: 

Nome: William Mog 

Matrícula: 127748 

Nome: Jairo Garcez dos Santos 

Matrícula: 240423 

3 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO*: 

A enchente de maio de 2024 atingiu a parcela oeste do Município de Canoas, 

conforme imagem a seguir (Figura 1). Nesta parcela do território municipal, estão 

localizados uma série de equipamentos públicos que foram afetados, deixando de 

atender as demandas da população local. Nessa conjuntura, o Decreto nº 176 de 06 de 

maio de 2024 declarou a Situação de Anormalidade – ESTADO DE CALAMIDADE 

PÚBLICA nas áreas do Município de Canoas afetadas pelo evento adverso Chuvas 

Intensas – COBRADE 1.3.2.1.4; a Portaria nº 260/2022 – MDR e a Portaria nº 1379 de 

05 de maio de 2024, que altera a Portaria nº 1377 de 05 de maio de 2024, reconheceram, 

sumariamente, o Estado de Calamidade Pública em municípios do Rio Grande do Sul – 

RS. 
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Entre os equipamentos afetados estão escolas municipais e estaduais, unidades 

básicas de saúde e um hospital. Enfatiza-se que educação e saúde são serviços básicos a 

serem prestados pelo Poder Público, conforme a legislação, o que exige o pronto 

restabelecimento destes equipamentos afetados. 

 

Figura 1: Equipamentos públicos afetados pela enchente de maio de 2024. 

Fonte: GeoCanoas. 

A UBS Praça América localiza-se na Av. Rio Grande do Sul, n° 420, Bairro 

Mathias Velho, conforme imagem exposta na Figura 2. Tendo em vista ainda que esse 

tipo de equipamento público presta serviços de atenção à Saúde da população do bairro 

Mathias Velho e demais imediações, o reestabelecimento das condições ideais de 

atendimento é de grande relevância para o Município. 
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Figura 2: Localização da UBS Praça América. 

Fonte. GeoCanoas. 

Conforme vistorias realizadas, no local após a enchente, constatou-se que a água 

contaminada afetou os espaços e as instalações da edificação, conforme exposto nas 

Figuras 3 (externas) e 4 (internas).  

  

Figuras 3: Área externa da UBS Praça América. 

Fonte: Levantamento EPRO. 
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Figura 4: Imagens dos espaços internos da UBS Praça América. 

Fonte: Levantamento EPRO. 

Tendo em vista a necessária retomada das atividades da UBS, foram realizados 

procedimentos emergenciais de reforma através do contrato de manutenção predial do 

Município para viabilizar a reabertura do equipamento público e a retomada das 

atividades da referida unidade de saúde. No entanto, restam ainda adequações a realizar 

de caráter estrutural. Os serviços indicados visam a adequação da estrutura física às 

normas vigentes, bem como maior durabilidade e redução dos custos provenientes dos 

procedimentos de manutenção na edificação. 

Durante a situação de calamidade, o município de Canoas solicitou apoio ao 

governo federal para o reestabelecimento de diversos equipamentos públicos, dentre os 

quais a UBS Praça América.  

A proposta nº 11413.6500001/24-020 do SISMOB, do Ministério da Saúde foi 

atendida, sendo disponibilizados recursos da ordem de R$ 700.035,00 (setecentos mil e 

trinta e cinco reais), para a reforma da unidade. Cabe salientar que estes recursos 

seguem disponíveis ao município, sendo necessária a execução da reforma. 

Assim, para que a UBS Praça América atinja graus satisfatórios de atendimento 

à população e aos profissionais, bem como o atendimento das normas aplicáveis aos 
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estabelecimentos de saúde, o presente ETP propõe a contratação de empresa da área de 

arquitetura e/ou engenharia. 

4 - DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO: 

Todos os materiais e os equipamentos fornecidos, bem como os serviços 

executados, devem obedecer rigorosamente às especificações previstas em projeto, 

devendo satisfazer, em todos os tempos, as instruções da ABNT, do INMETRO, das 

legislações Federais, Estaduais e Municipais cabíveis, bem como das demais normas 

específicas relacionadas a estabelecimentos de saúde, como a RDC nº50/2002, que 

dispõe sobre o regulamento técnico em estabelecimentos assistenciais de saúde e seus 

regulamentos correlatos. 

Em caso de necessidade de alteração do inicialmente proposto, a alteração do 

projeto deve ser aprovada pelo Contratante. Em todos os casos, deve haver aprovação 

da Vigilância Sanitária competente. A comprovação das condições de desempenho dos 

materiais deverá ser feita através de laudos técnicos, pareceres, certificados ou relatórios 

técnicos de ensaios baseados em Normas Técnicas, emitidos por laboratórios de 

entidades notoriamente reconhecidas e credenciadas, tais como 

Universidades/Faculdades, Institutos de Pesquisa, Fundações, Órgãos Estatais. 

A Licitante/Contratada deverá, previamente à execução da obra, avaliar a 

viabilidade de instalação do canteiro de obras no local, mediante vistoria por 

responsável técnico, de modo a conferir a existência de fatos impeditivos, tais como 

obstáculos aéreos e terrestres para entrada, manobra, operação e saída de caminhões e 

guindastes ou outros detalhes que porventura possam impedir a instalação. 

Os padrões mínimos de qualidade esperados para elaboração dos projetos e 

execução da obra, bem como as práticas de sustentabilidade empregadas, serão descritos 

no Termo de Referência, anexo Especificações Técnicas, relacionado a este ETP. 

A Contratada deverá comprovar através de declaração, a disponibilidade de 

máquinas, equipamentos e pessoal técnico adequado, bem como indicar o responsável 
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técnico necessário à plena execução do objeto, obedecendo às especificações dos 

Projetos e Memoriais Descritivos. Posteriormente deverá equipar e fiscalizar o uso de 

EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC’s (Equipamentos de Proteção 

Coletiva) de todos os funcionários que participarem da execução do objeto do Contrato. 

Ressalta-se ainda que os princípios de sustentabilidade serão norteadores em 

todas as fases de execução da obra, sendo fiscalizado seu cumprimento. Assim, a 

contratada deve dar preferência no canteiro de obras para práticas que estejam 

fundamentadas nestes princípios, como: eficiência no tempo de construção; redução de 

custos; qualidade e consistência; sustentabilidade e impacto ambiental; flexibilidade e 

adaptabilidade; segurança e redução de riscos; conformidade e inovação. 

Os requisitos de qualificação técnica da participante do certame devem ficar 

restritos ao mínimo necessário para comprovar a capacidade técnica de execução dos 

serviços com a necessária qualidade técnica e atendimento às normas pertinentes. A 

empresa contratada deverá comprovar especialização e experiência em obras de reforma 

hospitalarou em unidades de saúde, bem como capacidade técnica operacional para 

executar os serviços propostos no prazo previsto em cronograma. Os requisitos de 

qualificação serão descritos detalhadamente no Termo de Referência. 

A contratação decorrente tratará de serviço não contínuo ou contratado por 

escopo pois impõem ao contratado o dever de realizar a prestação do serviço específico 

em período predeterminado, conforme Art. 6º, XVII, da Lei nº 14.133/2021. 

A duração inicial do contrato será descrita no Termo de Referência relacionado a 

este ETP, sendo estimado um período 9 meses. 

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO: 

Conforme a Lei 14.133/2021, para atender a demanda referente à UBS Praça 

América há a opção por contratação integrada ou semi-integrada: 

 Integrada: Regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o 

contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e 
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executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar 

serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais 

operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto; 

 Semi-integrada: Regime de contratação de obras e serviços de engenharia em 

que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, 

executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços 

especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações 

necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. 

 Optou-se pela contratação semi-integrada em função da existência de projetos 

anteriores relativos à edificação e pela realização do projeto arquitetônico de reforma 

pelo Município sendo necessário os executivos relativos, sobretudo, ao telhado e aos 

complementares. A opção pela contratação semi-integrada, na qual a empresa 

responsável pela execução da obra também se encarrega do desenvolvimento dos 

projetos executivos, foi baseada nas diversas vantagens que esta solução apresenta, 

sendo elas a eficiência, economia, e qualidade do processo construtivo. Abaixo estão 

mais alguns pontos que fundamentaram essa escolha: 

1. Integração entre Projeto e Execução: A contratação semi-integrada permite 

uma maior sinergia entre o desenvolvimento do projeto executivo e a execução da obra. 

A empresa que desenvolverá o projeto executivo terá um melhor entendimento do 

processo construtivo, considerando as especificidades do terreno, os materiais 

disponíveis e as tecnologias a serem utilizadas. Isso pode resultar em um projeto mais 

adequado à realidade da obra, com menos riscos de mudanças e adaptações durante a 

execução. 

2. Redução de Custos e Prazos: Com a empresa executora envolvida no 

desenvolvimento do projeto, pode-se otimizar os custos e os prazos. A empresa pode 

antecipar soluções construtivas mais eficientes e identificar eventuais falhas no projeto 

ainda na fase de planejamento, evitando retrabalhos e modificações durante a execução, 

que costumam aumentar o custo e o tempo de entrega. 
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3. Aumento da Responsabilidade: Ao assumir tanto o projeto quanto a execução 

da obra, a empresa se torna responsável pela totalidade do processo, o que gera maior 

comprometimento e foco na entrega do produto final de qualidade. Isso facilita o 

acompanhamento e o controle de todas as fases da obra, garantindo que o projeto seja 

executado de acordo com as exigências. 

4. Facilidade na Gestão e Coordenação: A contratação semi-integrada permite 

uma gestão mais fluida e menos fragmentada, uma vez que a mesma empresa está à 

frente do desenvolvimento e da execução da obra. A coordenação entre os diversos 

profissionais envolvidos (engenheiros, arquitetos, projetistas) tende a ser mais eficiente, 

uma vez que estão sob a mesma estrutura de gestão, facilitando a comunicação e a 

tomada de decisões. 

5. Prevenção de Riscos e Conflitos: Em projetos tradicionais, onde o projetista e 

o executor são contratados separadamente, há uma maior probabilidade de conflitos 

entre o que foi projetado e o que pode ser executado no campo. A contratação semi-

integrada reduz esse risco, pois a empresa responsável pela execução pode sugerir 

modificações no projeto desde a fase de desenvolvimento, garantindo maior viabilidade 

e evitando problemas futuros. 

6. Inovação e Criatividade no Projeto: Empresas com experiência prática na 

execução de obras muitas vezes têm conhecimento mais profundo sobre novas 

tecnologias, materiais e soluções construtivas. Isso pode trazer inovações ao projeto, 

com a adoção de alternativas mais modernas e eficientes, além de garantir que o projeto 

final seja tecnicamente viável e adaptado às condições locais. 

Em resumo, a contratação semi-integrada apresenta vantagens significativas 

relacionadas à redução de riscos, maior controle sobre o projeto e a execução, além da 

melhoria na coordenação entre as etapas do processo construtivo. Dessa forma, tendo 

em vista os elementos elencados, pode-se concluir que a contratação semi-integrada, 

mostra-se como uma solução vantajosa ao Município. 
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6 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO: 

Trata-se da contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura, via 

modalidade semi-integrada, para elaboração dos Projetos Executivos e execução das 

obras para reforma (sem ampliação) da Unidade Básica de Saúde – Praça América. 

Salienta-se que a referida unidade foi danificada no evento climático ocorrido em maio 

de 2024, já reformada emergencialmente, contudo necessita de maiores adequações para 

pleno atendimento aos usuários, bem como visando a economicidade decorrente da 

redução das manutenções futuras. 

O Projeto Básico será composto pelos projetos referenciais, disponibilizados 

pela Secretaria Municipal de Projetos e Captação de Recursos e deverá ser considerado 

para o desenvolvimento dos projetos executivos. Conforme Memorial Descritivo, a obra 

em questão prevê a substituição do sistema de cobertura e esquadrias internas e 

externas, adequações nas instalações elétricas, SPDA, PPCI, bem como a correção de 

patologias, execução de pintura, revestimentos, fechamento do lote além de ajustes 

pontuais em alguns layouts internos, conforme os itens a seguir: 

a) Divisão do Consultório de Odontologia em três ambientes independentes; 

b) Reposicionamento da Administração e da Esterilização (conforme projeto e 

memorial); 

c) Substituição total da cobertura, com exceção do bloco do reservatório; 

d) Remoção e execução do reboco interno até 1m de altura; 

e) Impermeabilização das paredes até 1m de altura; 

f) Execução de novos revestimentos nas paredes e pisos (conforme projeto e memorial); 

g) Execução de pintura nas paredes internas e externas e no teto; 

h) Adequação da rede elétrica, com a individualização da entrada de energia; 

i) Substituição das luminárias com reaproveitamento das de sobrepor; 

j) Retirada e reinstalação de painéis fotovoltaicos;  

k) Remoção das louças e bancadas de aço inox e instalação de novas louças e novas 

bancas (conforme projeto); 

l) Instalação de novos equipamentos hidrossanitários (metais e acessórios); 

m) Substituição total das portas internas; 
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n) Realocação de duas janelas de alumínio e instalação de novas janelas de alumínio em 

substituição às esquadrias de ferro; 

o) Instalação de grades de ferro e de tela de nylon tipo mosqueteiro em todas as janelas; 

p) Execução de novo cercamento do terreno nas fachadas noroeste e nordeste; 

q) Construção de muro de alvenaria na fachada sudoeste (conforme projeto); 

r) Execução do novo nicho dos compressores (conforme projeto); 

s) Execução de platibanda no prédio original (conforme projeto) 

t) Elaboração e execução do SPDA; 

u) Elaboração e execução do PPCI até a obtenção do alvará; 

v) Remoção e reinstalação dos equipamentos de climatização e instalação de um novo 

equipamento; 

w) Remoção total dos entulhos; 

Todos os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com 

os projetos fornecidos; com os demais projetos e/ou detalhes à serem elaborados e/ou 

modificados; com as prescrições contidas no Memorial Descritivo; com as técnicas da 

ABNT, seguindo a NBR9050/2020 e a RDC50/2002 e outras normas citadas em cada 

caso particular ou suas sucessoras e legislações Federais, Estaduais e Municipais 

vigentes e pertinentes. A execução bem como os projetos complementares, deverão ser 

registrados no CREA ou CAU, através de ART ou RRT específica para cada caso. 

Caberá à Contratada providenciar, de acordo com os prazos legais e antes do final dos 

serviços, junto aos órgãos municipais e concessionárias de serviços públicos, a vistoria 

e emissão de documentação pertinentes, conforme detalhamento no Termo de 

Referência relacionado a este Estudo Técnico Preliminar. 

Os Projetos Executivos deverão ser elaborados conforme descrito nas 

especificações técnicas anexas ao Termo de Referência. Tendo em vista o preconizado 

no Art. 19, V, da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e de forma a promover a adoção 

gradativa de tecnologias e processos integrados que permitam a criação, a utilização e a 

atualização de modelos digitais de obras e serviços de engenharia, o emprego da 

modelagem BIM estará descrito no Termo de Referência. A Contratada será 

responsável pela aprovação e licenças necessárias para aquisição de alvará de 
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construção, nos órgãos reguladores, ambientais, corpo de bombeiros e concessionárias 

locais. Caberá à Contratada providenciar, de acordo com os prazos legais e antes do 

final dos serviços, junto aos órgãos municipais e concessionárias de serviços públicos, a 

vistoria e emissão de documentações pertinentes, conforme detalhamento no Termo de 

Referência relacionado a este Estudo Técnico Preliminar.  

Localização da execução dos serviços: 

• UBS Praça América:  

Endereço: Av. Rio Grande do Sul, n° 420.  

Bairro: Mathias Velho, município de Canoas.  

CEP: 92330-000 

BCI 70.965 

 

7 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS*: 

A estimativa de quantidades, extraída dos Projetos Básicos elaborados, consta 

discriminada no Anexo nº02 – Planilha Orçamentária. O referido material teve como 

referencial o projeto básico de reforma, elaborado pela Secretaria de Projetos e 

Captação de Recursos e será reavaliado após a conclusão dos projetos executivos.  

8 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO*: 

A estimativa do valor da contratação, extraída dos Projetos Básicos elaborados, consta 

discriminada no Anexo nº02 – Planilha Orçamentária. O referido material, de autoria da 

Secretaria de Projetos e Captação de Recursos, considera o BDI de 24,87% e totaliza o 

montante de R$ 700.027,72 (setecentos mil, vinte e sete reais e setenta e dois centavos). 

9 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO: 

Tendo em vista tratar-se de serviço comum de engenharia com diversas 

atividades multidisciplinares interligadas, a serem executadas ao mesmo tempo e no 

mesmo espaço; dependentes de um planejamento centralizado rigoroso que considere a 

simultaneidade e compatibilização dos sistemas executados; aliado ao curto prazo 

previsto para execução, sem segmentação notória referente a possíveis parcelamentos 
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do objeto, opta-se pelo não parcelamento do objeto da contratação. Desta forma, a 

decisão por contratação única usará de forma mais eficiente os recursos públicos, 

promovendo ganhos para a Administração Pública no sentido em que contratações desse 

tipo tendem a diminuir a necessidade de aditivos contratuais e o prazo total para entrega 

do objeto.  

Salienta-se ainda que a contratação única não restringe a competitividade do 

certame, devido à necessidade imperiosa de responsáveis técnicos habilitados, tanto na 

execução dos serviços de projeto, quanto na execução das obras de reforma. 

10 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES: 

A Prefeitura de Canoas, em função da enchente ocorrida em maio/2024, foi 

contemplada com as reformas de várias unidades de saúde, todas indicadas na Portaria 

GM/MS Nº 5.232, de 15 de agosto de 2024, que autoriza o Estado, Município ou 

Distrito Federal a receber recursos financeiros de capital destinados àexecução de obras 

de reforma. 

11 - DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO 

ANUAL DE CONTRATAÇÃO – PAC: 

A Secretaria Municipal de Saúde não realizou a previsão desta obra no plano 

anual de contratação de 2025. 

12 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS: 

Como exposto anteriormente, o evento climático ocorrido em maio/2024 causou 

danos e patologias na edificação, que foram sanadas emergencialmente para o pronto 

retorno ao funcionamento do serviço básico de saúde. Contudo, restam adequações 

necessárias para a melhoria das condições do equipamento público, visando o 

atendimento das normas aplicáveis vigentes, melhores condições aos usuários e 

economicidade à administração pública relacionada à redução das manutenções. 



 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE CANOAS 

Secretaria Municipal de Licitações e Contratos 

 

 

13 

Dessa forma, enfatiza-se os benefícios tanto para a comunidade atendida quanto 

para o sistema público de saúde em estrita consonância com os princípios do SUS: 

Universalidade, Equidade e Integralidade.  

13 - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO: 

A administração deverá fornecer o Projeto Básico com nível de detalhamento 

adequado ao posterior desenvolvimento dos projetos executivos, visando o serviço de 

reforma. Tendo em vista que será prevista a elaboração de projetos executivos 

desenvolvidos em plataforma BIM, é conveniente que a Administração adote 

providências prévias à celebração do contrato no sentido de adquirir equipamentos (se 

necessário) e licenças de softwares compatíveis com a tecnologia BIM bem como de 

promover a capacitação de servidores para o uso dessa tecnologia. 

Devido ao serviço de reforma, será necessário o planejamento para desocupação 

do equipamento e consequente remanejamento dos profissionais que ali trabalham, bem 

como o desenvolvimento de estratégias para atendimento à demanda da população 

existente nas imediações da UBS.  

14 – PLANEJAMENTO E POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS: 

Em atenção ao Inciso XII, art. 9º, IN 58/2022, a execução dos serviços 

contratados deve considerar as condições ambientais locais, bem como o respeito à 

legislação ambiental vigente. Havendo necessidade de se obter junto à Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente o licenciamento ambiental da obra de reforma, é dever da 

contratada pela execução do serviço de reforma atender o requerido. 

Pela análise do Projeto de Reforma, são considerados diversos aspectos 

ambientais. Consequentemente, deverão ser implantadas as seguintes medidas 

mitigadoras: 

1. Geração de resíduos - por tratar-se de reforma com substituição do 

sistema de cobertura e diversas adequações, haverá considerável geração 
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de resíduos. Os resíduos gerados pelos processos do objeto do contrato 

deverão ser acondicionados em recipientes apropriados, fornecidos pela 

Contratada, agrupados por famílias de materiais, rotulados e 

identificados. O armazenamento temporário desses resíduosdeverá ser 

realizado em locais adequados respeitando integralmente a classificação 

da NBR 10.004/2004 e jamais nos locais de trabalho. Os resíduos da 

obra civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, 

áreas de “bota-fora”, em passeios públicos e em áreas protegidas por lei, 

sendo encaminhados para a Central Municipal de Triagem e Aterro de 

Resíduos Sólidos da Construção Civil. Os resíduos não inertes deverão 

ser destinados conforme orientação da SMMA. 

2. Abastecimento – O sistema de abastecimento de água do 

empreendimento deverá ser da rede da CORSAN. 

3. Ruído – Para prevenir a poluição sonora durante a construção que possa 

afetar a qualidade de vida dos residentes locais e a fauna, as atividades 

de construção serão restritas ao turno diurno. 

15 - VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO: 

Considerando os seguintes apontamentos: 

A UBS –Praça América foi atingida pela enchente de maio/2024, sendo 

reformada emergencialmente para o retorno às atividades básicas de atendimento à 

população, contudo carece de adequações posteriores para a plena adequação às 

normativas de saúde, à melhoria no atendimento à população e à economicidade da 

administração pública; 

A importância local do equipamento público de saúde e a necessidade do 

município de manter ou ampliar os serviços de saúde à população; 

O parecer favorável do Ministério da Saúde quanto ao cadastramento da 

Proposta de convênio de obra nº 11413.6500001/24-020(conforme Anexo nº01), que 

trata da Reforma da Unidade Básica de Saúde –Praça América; 
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E o atendimento ao previsto no item 13 - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO 

CONTRATO deste ETP; 

Entende-se como viável e razoável a contratação de empresa de engenharia e/ou 

de arquitetura para a elaboração de projetos executivos e reforma da UBS Praça 

América, por se tratar de estabelecimento assistencial de saúde - EAS, utilizando o 

regime de contratação semi-integrada, conforme Art. 6º, XXXIII, da Lei 14.133, de 1º 

de abril de 2021.  
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