



PROJECOBRA
ENGENHARIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS PRATA
END.: Rua João Nicolau, 218 - Bairro Fátima

AMPLIAÇÃO NA UBS PRATA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTALS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS
1	INSTALAÇÕES DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	89.504,72	35.801,89	8.950,47	8.950,47	8.950,47	8.950,47	8.950,47	8.950,47
		12,99%	40%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
2	MOVIMENTO DE TERRA	5.716,37	1.714,91	4.001,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,83%	30%	70%	0%	0%	0%	0%	0%
3	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	135.338,82	0,00	67.669,41	67.669,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		19,64%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%
4	PAREDES	88.060,98	0,00	8.806,10	13.209,15	35.224,39	22.015,25	8.806,10	0,00
		12,78%	0%	10%	15%	40%	25%	10%	0%
5	COBERTURAS E FORROS	16.012,98	0,00	0,00	0,00	11.209,09	4.803,89	0,00	0,00
		2,32%	0%	0%	0%	70%	30%	0%	0%
6	REBOCOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	62.747,37	0,00	12.549,47	12.549,47	15.586,84	12.549,47	6.274,74	3.137,37
		9,11%	0%	20%	20%	25%	20%	10%	5%
7	PAVIMENTAÇÕES	61.170,52	0,00	0,00	12.234,10	12.234,10	12.234,10	18.351,16	6.117,05
		8,88%	0%	0%	20%	20%	20%	30%	10%
8	PINTURAS E REVESTIMENTOS	61.585,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24.634,39	12.317,20	24.634,39
		8,94%	0%	0%	0%	0%	40%	20%	40%
9	ESQUADRIAS	36.736,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673,66	11.020,99	22.041,97
		5,33%	0%	0%	0%	0%	10%	30%	60%
10	FERRAGENS E VIDROS	7.220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,05	3.610,05
		1,05%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	45.757,20	0,00	0,00	9.151,44	9.151,44	9.151,44	9.151,44	9.151,44
		6,64%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	62.483,03	0,00	0,00	0,00	19.744,91	12.496,61	12.496,61	18.744,91
		9,07%	0%	0%	0%	30%	20%	20%	30%
13	SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS	16.812,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.812,66
		2,44%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
	TOTAL	689.147,35	37.516,80	101.976,91	123.764,05	111.201,25	110.509,29	90.978,74	113.200,32
			37.516,80	139.493,71	263.257,76	374.459,00	484.968,29	575.947,03	689.147,35

Rosa Maria Groenwald
Secretaria da Saúde
Mat.: 122102

Cleber Darci
Engenheiro Civil
CREA 124.569