

MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - REFORMA

END.: RUA CLEMENTE PINTO, 92 - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CANOAS/RS

DATA: 24/04/2018

ÁREA: 393,00

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 26.125,61				R\$ 0,00
		11,90%				0%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 630,62				R\$ 0,00
		0,29%				0%
3	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	R\$ 1.131,22				R\$ 0,00
		0,52%				0%
4	ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R\$ 3.393,56				R\$ 0,00
		1,55%				0%
5	COBERTURAS E FORROS	R\$ 44.864,32				R\$ 0,00
		20,43%				0%
6	REBOCOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 27.552,13				R\$ 0,00
		12,55%				0%
7	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	R\$ 16.000,12				R\$ 0,00
		7,29%				0%
8	REVESTIMENTOS	R\$ 5.036,80				R\$ 0,00
		2,29%				0%
9	ESQUADRIAS E VIDROS	R\$ 11.528,01				R\$ 0,00
		5,25%				0%
10	PINTURA	R\$ 23.124,60				R\$ 0,00
		10,53%				0%
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 15.619,41				R\$ 0,00
		7,11%				0%
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 26.755,75				R\$ 0,00
		12,18%				0%
13	COMPLEMENTARES	R\$ 5.961,35				R\$ 0,00
		2,71%				0%
14	ALAMBRADO/TELA/PORTÕES	R\$ 6.678,01				R\$ 0,00
		3,04%				0%
15	PPCI	R\$ 1.518,50				R\$ 0,00
		0,69%				0%
16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.695,75				R\$ 0,00
		1,68%				0%
	TOTAL	R\$ 219.615,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Tassiele Francescon

Tassiele Francescon
Arquiteta e Urbanista
Matricula: 122720