


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
 OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS MATHIAS VELHO
 LOCAL: Caçapava, 201
 MUNICÍPIO: CANOAS/ RS
 ÁREA: 734,94 m²

Data: 29/03/2019
 Revisão: R03
 BDI: 25,92%
 BDI Diferenciado: 16,32%
 Encargos Sociais: 84,16%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS	%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	3,66%
		R\$	6.318,73	6.318,73	6.318,73	6.318,73	6.318,73	6.318,73	6.318,73	6.318,73	6.318,73	56.868,61
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	7,02%
		R\$	12.108,24	12.108,24	12.108,24	12.108,24	12.108,24	12.108,24	12.108,24	12.108,24	12.108,24	108.974,16
3	ESTRUTURA	%	20,00%			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			31,62%
		R\$	98.151,04			98.151,04	98.151,04	98.151,04	98.151,04		-	490.755,20
4	ARQUITETURA	%		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%			36,20%
		R\$	-	93.634,05	93.634,05	93.634,05	93.634,05	93.634,05	93.634,05		-	561.804,31
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%							33,33%	33,33%	33,33%	8,83%
		R\$	-	-				-	45.673,10	45.673,10	45.673,10	137.019,29
6	CFTV	%								50,00%	50,00%	0,94%
		R\$	-	-	-	-	-			7.275,94	7.275,94	14.551,88
7	TELECOM	%								50,00%	50,00%	1,26%
		R\$	-	-	-	-	-			9.740,64	9.740,64	19.481,28
8	SPDA	%								50,00%	50,00%	0,82%
		R\$	-	-	-	-	-	-	-	6.331,75	6.331,75	12.663,50
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			4,23%
		R\$	-	-	-	16.428,80	16.428,80	16.428,80	16.428,80			65.715,19
10	PPCI	%								50,00%	50,00%	0,66%
		R\$	-	-	-	-	-			5.130,18	5.130,18	10.260,35
11	EQUIPAMENTOS	%								50,00%	50,00%	2,77%
		R\$								21.516,53	21.516,53	43.033,06
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	1,99%
		R\$	54.528,36	54.528,36	54.528,36	54.528,36	54.528,36	54.528,36	54.528,36	54.528,36	54.528,36	30.956,42
		%	7,51%	7,22%	7,22%	14,60%	14,60%	14,60%	17,55%	7,35%	7,35%	100,00%
TOTAL		R\$	116.578,01	112.061,03	112.061,03	226.640,86	226.640,86	226.640,86	272.313,96	114.095,11	114.095,11	1.552.083,25
TOTAL ACUMULADO		R\$	116.578,01	228.639,04	340.700,07	567.340,93	793.981,79	1.020.622,66	1.292.936,62	1.407.031,72	1.521.126,83	

Itajaí, 29 de Março de 2019



Engº Sérgio Luiz do Amaral Lozovey
 CREA-SC 13708-0