



CLIENTE: Prefeitura Municipal de Canoas
 OBRA: Quadra Poliesportiva Parque Eduardo Gomes - LOTE 01
 LOCAL: Avenida Guilherme Schell, 4400 - Centro
 MUNICÍPIO: Canoas/ RS
 ÁREA: 2554,46 m²

Data: 19/03/2019
 Revisão: R10
 BDI: 25,92%
 BDI Diferenciado: 16,32%
 Encargos Sociais: 84,16%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS	%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	2,46%
		R\$	R\$ 2.584,82	R\$ 2.584,82	R\$ 2.584,82	R\$ 2.584,82	R\$ 2.584,82	R\$ 2.584,82	R\$ 15.508,90
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	1,93%
		R\$	R\$ 2.025,76	R\$ 2.025,76	R\$ 2.025,76	R\$ 2.025,76	R\$ 2.025,76	R\$ 2.025,76	R\$ 12.154,56
3	ESTRUTURAL	%	33,33%	33,33%	33,33%				26,60%
		R\$	R\$ 55.970,26	R\$ 55.970,26	R\$ 55.970,26				R\$ 167.910,79
4	ARQUITETURA	%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,19%
		R\$			R\$ 39.742,90	R\$ 39.742,90	R\$ 39.742,90	R\$ 39.742,90	R\$ 158.971,58
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%					50,00%	50,00%	6,32%
		R\$					R\$ 19.943,57	R\$ 19.943,57	R\$ 39.887,13
6	CABEAMENTO ESTRUTURADO	%						100,00%	0,44%
		R\$						R\$ 2.777,12	R\$ 2.777,12
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%				20,00%	40,00%	40,00%	7,33%
		R\$				R\$ 9.247,18	R\$ 18.494,36	R\$ 18.494,36	R\$ 46.235,89
8	PPCI	%						100,00%	1,79%
		R\$						R\$ 11.286,64	R\$ 11.286,64
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			0,35%
		R\$	R\$ 547,10	R\$ 547,10	R\$ 547,10	R\$ 547,10			R\$ 2.188,39
10	REVITALIZAÇÃO DE QUADRA DE TENIS EM CONCRETO	%			100,00%				6,99%
		R\$			R\$ 44.129,05				R\$ 44.129,05
11	REVITALIZAÇÃO DE QUADRA DE TENIS EM ASFALTO	%				100,00%			3,52%
		R\$				R\$ 22.225,12			R\$ 22.225,12
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	0,21%
		R\$	R\$ 220,14	R\$ 220,14	R\$ 220,14	R\$ 220,14	R\$ 220,14	R\$ 220,14	R\$ 1.320,84
13	REFORMA QUADRAS DE VÔLEI	%	50,00%	50,00%					16,89%
		R\$	R\$ 53.296,99	R\$ 53.296,99					R\$ 106.593,98
		%	18,16%	18,16%	23,01%	12,13%	13,15%	15,38%	100,000%
	TOTAL	R\$	R\$ 114.645,07	R\$ 114.645,07	R\$ 145.220,02	R\$ 76.593,01	R\$ 83.011,53	R\$ 97.075,29	R\$ 631.189,99
	TOTAL ACUMULADO	R\$	R\$ 114.645,07	R\$ 229.290,14	R\$ 374.510,16	R\$ 451.103,16	R\$ 534.114,70	R\$ 631.189,99	

Itajaí, 18 de Março de 2019

Eng.º Flávio Matte da Silva
 CREA-SC 033442-1
 ART: 6734427-3

Eng.ª Silvia Regina Bici
 Município de Canoas
 CREA - RS 50270
 Matr.: 64211