

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS  
 OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI TIA LOURDES  
 LOCAL: RUA CAPÃO DA CANOA, 55 - BAIRRO ESTÂNCIA VELHA  
 MUNICÍPIO: CANOAS/ RS  
 ÁREA: 572,85 m<sup>2</sup>

Data: 10/07/2019  
 Revisão: R04  
 BDI: 25,92%  
 BDI Diferenciado: 16,32%  
 Encargos Sociais: 84,16%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS	%	100,00%						2,12%
		R\$	21.967,00	-	-	-	-	-	21.967,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	5,07%
		R\$	8.750,72	8.750,72	8.750,72	8.750,72	8.750,72	8.750,72	52.504,32
3	ESTRUTURA	%	20,00%	40,00%	40,00%				24,79%
		R\$	51.318,81	102.637,62	102.637,62	-	-	-	256.594,06
4	ARQUITETURA	%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		47,91%
		R\$	-	123.975,98	123.975,98	123.975,98	123.975,98	-	495.903,91
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%				33,33%	33,33%	33,33%	7,76%
		R\$	-	-	-	26.764,00	26.764,00	26.764,00	80.292,00
6	CFTV	%					50,00%	50,00%	1,24%
		R\$	-	-	-	-	6.418,03	6.418,03	12.836,06
7	TELECOM	%					50,00%	50,00%	0,47%
		R\$	-	-	-	-	2.457,57	2.457,57	4.915,14
8	SPDA	%					50,00%	50,00%	0,08%
		R\$	-	-	-	-	438,94	438,94	877,88
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	4,53%
		R\$	-	-	11.717,41	11.717,41	11.717,41	11.717,41	46.869,63
10	PPCI	%						100,00%	1,04%
		R\$	-	-	-	-	-	10.775,43	10.775,43
11	CLIMATIZAÇÃO	%				33,33%	33,33%	33,33%	4,10%
		R\$	-	-	-	14.161,96	14.161,96	14.161,96	42.485,87
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	0,87%
		R\$	1.495,72	1.495,72	1.495,72	1.495,72	1.495,72	1.495,72	8.974,32
<b>TOTAL</b>		%	8,07%	22,89%	24,02%	18,05%	18,95%	8,02%	100,000%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		R\$	83.532,25	236.860,04	248.577,45	186.865,78	196.180,32	82.979,77	1.034.995,62

Itajaí, 28 de Novembro de 2018



Eng° Flávio Matte da Silva  
 CREA-SC 033442-1

Visto:



EDILSON RENI PINZON  
 Matrícula 6250-2