

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS  
 OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI BEIJA FLOR  
 LOCAL: RUA SANTA CRUZ, 154 - BAIRRO NITERÓI  
 MUNICÍPIO: CANOAS/ RS  
 ÁREA: 322,74 m<sup>2</sup>

Data: 10/07/2019  
 Revisão: R04  
 BDI: 25,92%  
 BDI Diferenciado: 16,32%  
 Encargos Sociais: 84,16%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS	%	100,00%						2,54%
		R\$	18.599,48	-	-				18.599,48
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	7,16%
		R\$	8.750,72	8.750,72	8.750,72	8.750,72	8.750,72	8.750,72	52.504,32
3	ESTRUTURA	%	20,00%	40,00%	40,00%				28,43%
		R\$	41.696,75	83.393,50	83.393,50	-	-	-	208.483,75
4	ARQUITETURA	%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		39,29%
		R\$	-	72.026,66	72.026,66	72.026,66	72.026,66	-	288.106,64
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%				33,33%	33,33%	33,33%	9,25%
		R\$	-	-	-	22.605,51	22.605,51	22.605,51	67.816,54
6	CFTV	%					50,00%	50,00%	1,28%
		R\$	-	-	-	-	4.694,36	4.694,36	9.388,72
7	TELECOM	%					50,00%	50,00%	0,51%
		R\$	-	-	-	-	1.887,71	1.887,71	3.775,41
8	SPDA	%					50,00%	50,00%	0,12%
		R\$	-	-	-	-	438,94	438,94	877,88
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	4,80%
		R\$	-	-	8.804,01	8.804,01	8.804,01	8.804,01	35.216,02
10	PPCI	%						100,00%	1,40%
		R\$	-	-	-	-	-	10.263,34	10.263,34
11	CLIMATIZAÇÃO	%				33,33%	33,33%	33,33%	4,46%
		R\$	-	-	-	10.896,77	10.896,77	10.896,77	32.690,32
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	0,75%
		R\$	917,62	917,62	917,62	917,62	917,62	917,62	5.505,72
		%	9,54%	22,52%	23,72%			9,45%	100,000%
<b>TOTAL</b>		R\$	69.964,57	165.088,50	173.892,51	124.001,29	131.022,30	69.258,98	733.228,14
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		R\$	69.964,57	235.053,07	408.945,58	532.946,87	663.969,16	733.228,14	

Itajaí, 27 de Novembro de 2018



 Eng° Flávio Matte da Silva  
 CREA-SC 033442-1

Visto:


 EDILSON RENI PINZON  
 Matrícula 6250-2