


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
 OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI PÉ DE MOLEQUE
 LOCAL: RUA JOSÉ DANILO MENEZES, 120 - BAIRRO ESTÂNCIA VELHA
 MUNICÍPIO: CANOAS/ RS
 ÁREA: 427,60 m²

Data: 11/02/2019
 Revisão: R01
 BDI: 25,92%
 BDI Diferenciado: 16,32%
 Encargos Sociais: 84,16%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS	%	100,00%				3,16%
		R\$	28.994,27				28.994,27
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	3,82%
		R\$	8.750,72	8.750,72	8.750,72	8.750,72	35.002,88
3	ESTRUTURA	%		100,00%			31,50%
		R\$		288.631,31			288.631,31
4	ARQUITETURA	%		33,33%	33,33%	33,33%	42,76%
		R\$		130.575,63	130.575,63	130.575,63	391.726,88
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%			50,00%	50,00%	6,76%
		R\$			30.960,68	30.960,68	61.921,35
6	CFTV	%				100,00%	1,62%
		R\$				14.810,63	14.810,63
7	TELECOM	%				100,00%	0,38%
		R\$				3.513,67	3.513,67
8	SPDA	%				100,00%	0,09%
		R\$				785,59	785,59
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%			50,00%	50,00%	4,56%
		R\$			20.896,14	20.896,14	41.792,28
10	PPCI	%				100,00%	0,92%
		R\$				8.420,24	8.420,24
11	CLIMATIZAÇÃO	%				100,00%	3,92%
		R\$				35.949,67	35.949,67
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,51%
		R\$	1.162,64	1.162,64	1.162,64	1.162,64	4.650,55
		%	4,25%	46,84%	20,99%	27,92%	100,000%
TOTAL		R\$	38.907,63	429.120,29	192.345,80	255.825,60	916.199,32
TOTAL ACUMULADO		R\$	38.907,63	468.027,92	660.373,72	916.199,32	

Itajaí, 11 de Fevereiro de 2019



Engº Sérgio Luiz do Amaral Lozovey
 CREA-SC 13708-0

Visto:



EDILSON RÊNI PINZON
 Matrícula 6250-2