

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
 OBRA: QUADRA DE FUTEBOL 7
 LOCAL: RUA DA AZALÉIAS
 MUNICÍPIO: CANOAS/RS
 ÁREA: 1774,89 m²

Data:

Data base Sinapi/RS Desonerado: Junho 2019

BDI:

26,85%

Encargos Sociais:

83,74%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMADO

Nº do Evento	Título dos Eventos	VALOR		Mês 01		Mês 02	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,47%	4.845,28	69,68%	3.376,07	30,32%	1.469,21
2	SERVIÇOS INICIAIS	1,47%	4.846,44	100,00%	4.846,44	0,00%	-
3	PAVIMENTAÇÃO DO CAMPO	67,19%	221.807,31	100,00%	221.807,31	0,00%	-
4	PROTEÇÃO	8,73%	28.809,73	0,00%	-	100,00%	28.809,73
5	ILUMINAÇÃO	18,30%	60.421,32	0,00%	-	100,00%	60.421,32
6	SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS	2,85%	9.405,22	0,00%	-	100,00%	9.405,22
TOTAIS DO ORÇAMENTO		100,00%	R\$ 330.135,30				
TOTAL DA PARCELA				69,68%	R\$ 230.029,82	30,32%	R\$ 100.105,48
TOTAL ACUMULADO				69,68%	R\$ 230.029,82	100,00%	R\$ 330.135,30

*Os serviços agrupados no evento "1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL" serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.

Anabela Piachiski
 Arq. Anabeli Piachiski
 CAU/RS A1587515
 Matrícula 122234

Canoas, 15 de outubro de 2019.