

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS  
 OBRA: PRAÇA DAS ACÁCIAS  
 LOCAL: PRAÇA DAS ACÁCIAS – IGARA  
 MUNICÍPIO: CANOAS/RS  
 ÁREA: 20296,48 m²

Data: Data base Sinapi/RS Desonerado: Novembro 2019


BDI: 25,92%

Encargos Sociais: 82,76%

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMADO

Item	Descrição	VALOR		1ª PARCELA		2ª PARCELA	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,41%	3.461,40	50,00%	1.730,70	50,00%	1.730,70
2	SERVIÇOS INICIAIS	1,68%	4.111,35	100,00%	4.111,35	0,00%	-
3	PASSEIO PÚBLICO E ACESSOS PISTA	39,74%	97.314,58	40,00%	38.925,83	60,00%	58.388,75
4	PROTEÇÃO FUTURA QUADRA	11,63%	28.492,48	100,00%	28.492,48	0,00%	-
5	PAVIMENTAÇÕES	31,28%	76.603,67	50,00%	38.301,84	50,00%	38.301,84
6	EQUIPAMENTOS PLAYGROUND	3,01%	7.369,24	0,00%	-	100,00%	7.369,24
7	EQUIPAMENTOS ACADEMIA	10,43%	25.530,72	0,00%	-	100,00%	25.530,72
8	SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS	0,82%	2.005,39	50,00%	1.002,70	50,00%	1.002,70
<b>TOTAIS DO ORÇAMENTO</b>		<b>100,00%</b>	<b>244.888,83</b>				
<b>TOTAL DA PARCELA</b>				<b>45,97%</b>	<b>112.564,89</b>	<b>54,03%</b>	<b>132.323,94</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>45,97%</b>	<b>112.564,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>244.888,83</b>

Canoas, Janeiro de 2020.

  
 Ana Paula de Rosa e Soissa  
 Matr. 6135-2  
 Arquiteta & Engenheira