

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Canoas

OBRA: Reforma dos reservatórios da EMEF General Osório

LOCAL: Rua Doutor Nelson Paim Terra, 925 – Bairro Rio Branco

MUNICÍPIO: Canoas/ RS

ÁREA: 29,97 m²

25/5/2020

R00


25,92%

82,76%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO		MÊS 1	MÊS 2	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E SUPERVISÃO	%	70,00%	30,00%	100,00%
		R\$	R\$ 23.627,24	R\$ 10.125,96	R\$ 33.753,20
2	DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA TORRE DE RESERVATÓRIOS	%	75,00%	25,00%	100,00%
		R\$	R\$ 38.703,30	R\$ 12.901,10	R\$ 51.604,40
3	INSTALAÇÕES	%	40,00%	60,00%	100,00%
		R\$	R\$ 13.122,78	R\$ 19.684,18	R\$ 32.806,96
4	COBERTURA	%		100,00%	100,00%
		R\$	R\$ -	R\$ 5.089,23	R\$ 5.089,23
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%		100,00%	100,00%
		R\$	R\$ -	R\$ 254,11	R\$ 254,11
		%	61,09%	38,91%	100,00%
TOTAL		R\$	75.453,32	48.054,58	123.507,90
TOTAL ACUMULADO		R\$	75.453,32	123.507,90	

Canoas, 25 de maio de 2020


Maurício Tiefensee
CREA RS194834