



Rua Shimbú, 172 / 202, Porto Alegre
 (51) 3243.4306 | (51) 99984.7781
 toresgarcia.arquiteto@gmail.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
 OBRA E. M. E. F. PROF. DR. RUI CIRINE LIMA
 LOCA RUA DONA MARIA ISABEL, N° 745, BAIRRO HARMONIA / MATO GRANDE
 MUNICÍPIO: CANOAS - RS
 ÁREA 1.810,65 m²

Data: 16/05/2020
 Data de Referência: 21/11/2019
 Revisão: R00
 Encargos Sociais: 83,74%
 Orçamento Desonerado
 BDI: 25,92%
 BDI Diferenciado: 16,32%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																										
ITEM	DESCRIÇÃO	MES 01		MES 02		MES 03		MES 04		MES 05		MES 06		MES 07		MES 08		MES 09		MES 10		MES 11		MES 12		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS INICIAIS	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	210.258,32
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	133.109,40
3	BLOCO 1 - ADMINISTRATIVO - TIPO A	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	1.390.188,81
4	BLOCO 2 - LABORATÓRIOS - TIPO C	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	1.213.916,39
6	BLOCO 3 - SERVIÇOS - TIPO A	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	539.542,06
7	BLOCO 4 - ESCADARIAS	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	73.146,81
8	BLOCO 7 - TORRE RESERVATÓRIOS	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	213.268,01
9	BLOCO 8 - PASSAGEM CONCRETO	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	26.237,28
10	BLOCO 8 - PASSARELAS METÁLICAS	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	10.605,78
11	BLOCO PÓRTICO	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	18.418,16
12	BLOCO 8 - SUBESTAÇÃO	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	30.970,53
13	CENTRAL DE GÁS	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	9.346,94
14	CENTRAL DE LIXO	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	8.937,59
15	PAISAGISMO	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	677.610,35
17	COMUNICAÇÃO VISUAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	2.002,91
18	SERVIÇOS FINAIS	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	10.309,56
	TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	4.567.947,90
	TOTAL ACUMULADO	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	

Porto Alegre, 4 de maio de 2020

Fernando Flores da Cunha Garcia
 Arq. Fernando Flores da Cunha Garcia
 CAU A6561-6

Danelli Rosa de Jesus
 Matrícula 122331
 Secretária Municipal de Educação

CAU A6561-6
 MATRÍCULA Nº 122331

Elton