

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Canoas

OBRA: Reforma dos reservatórios da EMEF João Paulo I

LOCAL: RUA PESCADOR SÃO PEDRO, 474 – BAIRRO HARMONIA

MUNICÍPIO: Canoas/ RS

ÁREA: 21,69 m²

8/15/2020

R00

25,92%

82,76%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO		MÊS 1	MÊS 2	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E SUPERVISÃO	%	70,00%	30,00%	100,00%
		R\$	R\$ 12.564,88	R\$ 5.384,95	R\$ 17.949,83
2	RECUPERAÇÃO E NOVAS INSTALAÇÕES DA TORRE DOS RESERVATÓRIOS	%	50,00%	50,00%	100,00%
		R\$	R\$ 20.321,66	R\$ 20.321,66	R\$ 40.643,31
3	INSTALAÇÕES	%	40,00%	60,00%	100,00%
		R\$	R\$ 4.535,61	R\$ 6.803,42	R\$ 11.339,03
4	COBERTURA	%		100,00%	100,00%
		R\$	R\$ -	R\$ 5.003,00	R\$ 5.003,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%		100,00%	100,00%
		R\$	R\$ -	R\$ 289,12	R\$ 289,12
		%	49,75%	50,25%	100,00%
TOTAL		R\$	37.422,15	37.802,14	75.224,29
TOTAL ACUMULADO		R\$	37.422,15	75.224,29	

Canoas, 14 de agosto de 2020



Eng. Maurício Tiefensee
CREA RS 194834