


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
 OBRA: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO
 LOCAL: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO – NITERÓI
 MUNICÍPIO: CANOAS/ RS
 ÁREA APR0,00 m²

Data: Data base Sinapi/RS Desonerado: Março 2020
 BDI: 25,92%
 Encargos Sociais: 81,85%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMADO

Item	Descrição	VALOR		1ª PARCELA		2ª PARCELA		3ª PARCELA		4ª PARCELA	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,35%	10.114,56	25,00%	2.528,64	25,00%	2.528,64	25,00%	2.528,64	25,00%	2.528,64
2	SERVIÇOS INICIAIS	2,26%	16.948,67	39,18%	6.640,49	16,13%	2.733,82	28,56%	4.840,54	16,13%	2.733,82
3	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REGULARIZAÇÕES	5,04%	37.820,46	22,44%	8.486,91	20,00%	7.564,09	22,44%	8.486,91	35,12%	13.282,55
4	PASSEIO PÚBLICO	22,32%	167.336,29	20,98%	35.107,15	30,00%	50.200,89	30,00%	50.200,89	19,02%	31.827,36
5	QUADRA POLIESPORTIVA	14,87%	111.463,60	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	111.463,60
6	CANCHA DE BOCHA E ESTAR COBERTOS	16,98%	127.319,95	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	127.319,95	0,00%	-
7	PAVIMENTAÇÕES E FORRAÇÕES	27,38%	205.225,08	22,96%	47.119,68	42,70%	87.631,11	17,17%	35.237,15	17,17%	35.237,15
8	EQUIPAMENTOS URBANOS	7,71%	57.813,50	47,66%	27.553,91	13,44%	7.770,13	6,37%	3.682,72	32,53%	18.806,73
9	REDE ELÉTRICA	0,46%	3.450,81	0,00%	-	20,55%	709,14	32,43%	1.119,10	47,02%	1.622,57
10	PINTURAS	0,28%	2.067,29	69,57%	1.438,21	5,92%	122,38	10,25%	211,90	14,26%	294,80
11	SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS	1,35%	10.111,40	25,00%	2.527,85	25,00%	2.527,85	25,00%	2.527,85	25,00%	2.527,85
TOTAIS DO ORÇAMENTO		100,00%	749.671,61								
TOTAL DA PARCELA				17,53%	131.402,85	21,58%	161.788,06	31,50%	236.155,64	29,39%	220.325,06
TOTAL ACUMULADO				17,53%	131.402,85	39,11%	293.190,91	70,61%	529.346,55	100,00%	749.671,61

Canoas, Junho de 2020.


 Ana Paula da Rosa e Sousa
 Arquiteta e Urbanista
 Matrícula: 6135-2
 CAU: A18283-4