

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
 OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA JÚLIO DE CASTILHOS - TRECHO 01
 LOCAL: RUA JÚLIO DE CASTILHOS
 MUNICÍPIO: CANOAS/RS
 ÁREA: 1838,50 m²

Data base: SINAPI / RS Desonerado: Março 2020
 BDI: 26,85%
 Encargos Sociais: 81,85%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	VALOR		1ª PARCELA		2ª PARCELA	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,70%	9.310,40	50,00%	4.655,20	50,00%	4.655,20
2	SERVIÇOS INICIAIS	2,18%	3.560,90	100,00%	3.560,90	0,00%	-
3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	88,56%	144.720,48	50,00%	72.360,24	50,00%	72.360,24
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E ACESSIBILIDADE	3,56%	5.818,34	0,00%	-	100,00%	5.818,34
TOTALS DO ORÇAMENTO		100,00%	163.410,12				
TOTAL DA PARCELA				49,31%	80.576,34	50,69%	82.833,78
TOTAL ACUMULADO				49,31%	80.576,34	100,00%	163.410,12

Canoaas, 06 de maio de 2020.


 Anabeli Pinheiro
 CAUIRS A15875/6
 Matrícula 122234