

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
 OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA JÚLIO DE CASTILHOS - TRECHO 02
 LOCAL: RUA JÚLIO DE CASTILHOS
 MUNICÍPIO: CANOAS/RS
 ÁREA: 1857,50 m²

Data base: SINAPI / RS Desonerado: Março 2020
 BDI: 26,85%
 Encargos Sociais: 81,85%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	VALOR		1ª PARCELA		2ª PARCELA	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,64%	9.310,40	50,00%	4.655,20	50,00%	4.655,20
2	SERVIÇOS INICIAIS	2,16%	3.560,90	100,00%	3.560,90	0,00%	-
3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	88,65%	146.236,78	50,00%	73.118,39	50,00%	73.118,39
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E ACESSIBILIDADE	3,55%	5.849,12	0,00%	-	100,00%	5.849,12
TOTALS DO ORÇAMENTO		100,00%	164.957,20				
TOTAL DA PARCELA				49,31%	81.334,49	50,69%	83.622,71
TOTAL ACUMULADO				49,31%	81.334,49	100,00%	164.957,20

Canóas, 06 de maio de 2020.

Arg. Anabell Pichinski
 CAURS A15875/5
 Matrícula 122234