



## Cronograma Físico-Financeiro Estimado - UPA Niterói

OBRA: Reforma UPA Niterói  
PROPRIETÁRIO: Município de Canoas  
ENDEREÇO: Rua Primeiro de Maio, 534 - Niterói, Canoas

Item	%	15	15	15	15	15	15	Total
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	4,30	R\$ 4.268,18 100,00%	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 1.086,13 14,15%	R\$ 0,00% -	R\$ 00,00% -	R\$ 4.268,18
2 SERVIÇOS TÉCNICOS	7,74	R\$ 2.751,88 35,85%	R\$ 1.086,13 14,15%	R\$ 1.086,13 14,15%	R\$ 1.086,13 14,15%	R\$ 2.751,88 35,85%	R\$ 2.751,88 35,85%	R\$ 7.676,01
3 SUPRAESTRUTURA	15,58	R\$ 5.515,37 35,69%	R\$ 5.818,69 0,00%	R\$ 5.818,69 0,00%	R\$ 4.117,84 26,65%	R\$ 4.117,84 26,65%	R\$ 00,00% -	R\$ 15.451,90
4 COBERTURAS E PROTEÇÕES	3,19	R\$ 1.478,88 46,80%	R\$ 1.681,36 53,20%	R\$ 1.681,36 53,20%	R\$ 00,00% -	R\$ 00,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 3.160,24
5 REVESTIMENTOS E PINTURAS	26,54	R\$ 1.053,68 04,00%	R\$ 7.319,47 0,00%	R\$ 7.319,47 0,00%	R\$ 4.026,88 15,30%	R\$ 4.026,88 15,30%	R\$ 13.917,22 52,88%	R\$ 26.317,25
6 ESQUADRIAS	13,72	R\$ 318,99 02,34%	R\$ 02,34% -	R\$ 00,00% -	R\$ 10.911,83 80,17%	R\$ 10.911,83 80,17%	R\$ 2.379,37 17,48%	R\$ 13.610,19
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,39	R\$ 41,43 00,77%	R\$ 41,43 00,77%	R\$ 356,06 06,66%	R\$ 4.949,52 92,57%	R\$ 4.949,52 92,57%	R\$ 00,00% -	R\$ 5.347,00
8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,45	R\$ 3.114,39 91,14%	R\$ 3.114,39 91,14%	R\$ 00,00% -	R\$ 302,80 08,86%	R\$ 302,80 08,86%	R\$ 00,00% -	R\$ 3.417,18
9 INSTALAÇÕES CONTRA-INCENDIO	2,77	R\$ 00,00% -	R\$ 00,00% -	R\$ 00,00% -	R\$ 676,15 24,64%	R\$ 676,15 24,64%	R\$ 2.068,42 75,36%	R\$ 2.744,57
10 APARELHOS E METAIS	15,86	R\$ 125,01 08,83%	R\$ 125,01 08,83%	R\$ 00,00% -	R\$ 14.184,20 90,20%	R\$ 14.184,20 90,20%	R\$ 1.416,43 09,01%	R\$ 15.725,64
11 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	1,47	R\$ 00,00% -	R\$ 00,00% -	R\$ 00,00% -	R\$ 167,82 11,52%	R\$ 167,82 11,52%	R\$ 1.289,28 88,48%	R\$ 1.457,10
Total Acumulado	100,00	R\$ 18.667,80 18,82%	R\$ 34.929,50 35,22%	R\$ 34.929,50 35,22%	R\$ 75.352,66 75,98%	R\$ 75.352,66 75,98%	R\$ 99.175,26 100,00%	R\$ 99.175,26 100,00%

JERUSAP MATTOS  
CANOA 42876-0  
Mat.: 102426