



**PREFEITURA DE  
CANOAS**

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Canoas  
OBRA: Reforma dos reservatórios da EMEF Rio Grande do Sul  
LOCAL: Rua Wenceslau Bras, nº 35-Canoas/RS  
MUNICÍPIO: Canoas/ RS

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1		MÊS 2		Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E SUPERVISÃO	%	70,00%		30,00%	100,00%
		R\$	R\$ 30.017,86	R\$	12.864,80	R\$ 42.882,66
2	DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA TORRE DE RESERVATÓRIOS	%	75,00%		25,00%	100,00%
		R\$	R\$ 55.767,44	R\$	18.589,15	R\$ 74.356,58
3	INSTALAÇÕES	%	40,00%		60,00%	100,00%
		R\$	R\$ 11.247,08	R\$	16.870,62	R\$ 28.117,70
4	COBERTURA	%			100,00%	100,00%
		R\$	R\$ -	R\$	7.063,82	R\$ 7.063,82
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%			100,00%	100,00%
		R\$	R\$ -	R\$	186,72	R\$ 186,72
		%	63,58%		38,42%	100,00%
	TOTAL	R\$	R\$ 97.032,38		55.575,10	152.607,48
	TOTAL ACUMULADO	R\$	R\$ 97.032,38		152.607,48	

Canoas, 19 de novembro de 2020

Silvia Regina Bier  
CREA RS 50270

  
  
**Sônia Rosa**  
Matrícula 59.986  
Secretária Municipal da Educação