

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

OBRA: PRAÇA ILDO MENEGHETTI

LOCAL: PRAÇA ILDO MENEGHETTI –GUAJUVIRAS

MUNICÍPIO: CANOAS/ RS

ÁREA DA PRAÇA:

Fonte: Sinapi/RS desonerado emissão 14/08/2021

BDI: 25,92%

10030,85 m²

Encargos Sociais D82,28%(HORA) 46,00%(MÊS)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Evento	Descrição	VALOR		1ª PARCELA		2ª PARCELA		3ª PARCELA	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,17%	9.478,79	33,00%	3.128,00	33,00%	3.128,00	34,00%	3.222,79
2	SERVIÇOS INICIAIS	1,45%	6.346,23	100,00%	6.346,23		-		-
3	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REGULARIZAÇÕES	1,36%	5.933,88	50,00%	2.966,94	50,00%	2.966,94		-
4	PASSEIO PÚBLICO E PAVIMENTOS INTERTRAVADOS	15,36%	67.003,37	30,00%	20.101,01	50,00%	33.501,69	20,00%	13.400,67
5	QUADRA FUTEBOL 5 E TELAS DE PROTEÇÃO	10,05%	43.847,93	30,00%	13.154,38	50,00%	21.923,97	20,00%	8.769,59
6	PAVIMENTAÇÕES E FORRAÇÕES	27,30%	119.101,72	30,00%	35.730,52	50,00%	59.550,86	20,00%	23.820,34
7	EQUIPAMENTOS PRACINHAS, QUADRAS E GE	17,66%	77.037,44		-	60,00%	46.222,46	40,00%	30.814,98
8	EQUIPAMENTOS ACADEMIA	6,78%	29.553,77		-	50,00%	14.776,89	50,00%	14.776,89
9	REDE PLUVIAL	13,50%	58.874,91	100,00%	58.874,91		-		-
10	PINTURAS	3,78%	16.485,14		-		-	100,00%	16.485,14
11	SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS	0,58%	2.527,92		-		-	100,00%	2.527,92
TOTAIS DO ORÇAMENTO		100,00%	436.191,10						
TOTAL DA PARCELA				32,17%	140.301,99	41,74%	182.070,80	26,09%	113.818,31
TOTAL ACUMULADO				32,17%	140.301,99	73,91%	322.372,79	100,00%	436.191,10

Canoas, 07 de outubro de 2021.