

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
 OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA JÚLIO DE CASTILHOS - TRECHO 02
 LOCAL: RUA JÚLIO DE CASTILHOS
 MUNICÍPIO: CANOAS/ RS
 ÁREA: 1857,50 m²

Data base: SINAPI / RS Desonerado: AGOSTO 2021
 BDI: 26,85%
 Encargos Sociais: 81,85%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	VALOR		1ª PARCELA		2ª PARCELA	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,37%	11.409,64	50,00%	5.704,82	50,00%	5.704,82
2	SERVIÇOS INICIAIS	1,57%	3.326,36	100,00%	3.326,36	0,00%	-
3	RECAPEAMENTO ASFALTICO	90,03%	191.277,21	50,00%	95.638,61	50,00%	95.638,61
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E ACESSIBILIDADE	3,04%	6.452,93	0,00%	-	100,00%	6.452,93
TOTAIS DO ORÇAMENTO		100,00%	212.466,14				
TOTAL DA PARCELA				49,26%	104.669,79	50,74%	107.796,36
TOTAL ACUMULADO				49,26%	104.669,79	100,00%	212.466,14

Canoas, 27 de SETEMBRO de 2021.

Eng.º Marco A. Oliveira
 CREA-RS 183876
 Matrícula 121300