

Obra: HPS Canoas - Reforma Imagenologia - Tomografia 02 + Sala de Comando + Sala Clara + Pisos 2º pavimento

End.: Rua Caçapava, 100 - Mathias Velho

Cidade Canoas / RS

CASSIANO ARQUITETOS

TECHNIQUE ENGENHARIA

Versão: R04

Data:

Data: 15/08/2021

BDI: 25,00%

Prazo (meses):

Prazo (meses): 4

RESUMO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	DESCRIÇÃO	TOTAL S/ BDI	TOTAL C/ BDI	% (un. constr.)	% (total orç.)
	DESPESAS INDIRETAS	28.830,97	36.039,02	100,00%	7,21%
	Administração da obra	9.392,08	11.740,10	32,58%	2,35%
	Construção, instalação e manutenção de canteiro de obras	19.438,89	24.298,92	67,42%	4,86%
	Reforma HPS Canoas	371.027,70	463.787,35	100,00%	92,79%
	Demolições e Remoções	8.926,83	11.156,49	2,41%	2,23%
	Infraestrutura	-	-	0,00%	0,00%
	Supraestrutura	-	-	0,00%	0,00%
	Paredes e Painéis	774,36	967,94	0,21%	0,19%
	Esquadrias / Serralherias / Vidros	28.596,77	35.745,98	7,71%	7,15%
	Coberturas e proteções	-	-	0,00%	0,00%
	Revestimentos e Pinturas	106.246,30	132.808,05	28,64%	26,57%
	Pavimentação	212.577,76	265.729,12	57,29%	53,16%
	Instalações Elétricas	9.010,56	11.263,24	2,43%	2,25%
	Instalações Hidrossanitárias	-	-	0,00%	0,00%
	Instalações de Gás	-	-	0,00%	0,00%
	Instalações Contra Incêndio	-	-	0,00%	0,00%
	Instalações Mecânicas	-	-	0,00%	0,00%
	Climatização e Ventilação	-	-	0,00%	0,00%
	Louças / Aparelhos / Metais	-	-	0,00%	0,00%
	Serviços Complementares	4.895,12	6.116,54	1,32%	1,22%
	TOTAL (R\$) =	399.858,67	499.826,37		100,00%
	ÁREA (m²) =	992,17			
	R\$/m² =	403,01	503,77		

RESP. TÉCNICO ORÇAMENTO: Eng. Pricila Comins Giongo CREA RS160725


EDILSON RENI PINZON
Matrícula 6250-2

VISTO: