



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Escritório de Projetos

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
OBRA: QUADRA DE FUTEBOL 7
LOCAL: RUA DAS AZALÉIAS
MUNICÍPIO: CANOAS/ RS
ÁREA: 1774,89 m²


Data: Data base Sinapi/RS Desonerado: NOV/2021
BDI: 26,43%
Encargos Sociais: 82,28%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	VALOR		1ª PARCELA		2ª PARCELA	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,27%	5.244,36	70,00%	3.671,05	30,00%	1.573,31
2	PROTEÇÃO	20,02%	32.113,37	0,00%	-	100,00%	32.113,37
3	ILUMINAÇÃO	69,70%	111.782,94	50,00%	55.891,47	50,00%	55.891,47
4	SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS	7,01%	11.243,26	0,00%	-	100,00%	11.243,26
TOTALS DO ORÇAMENTO		100,00%	160.383,93				
TOTAL DA PARCELA				37,14%	59.562,52	62,86%	100.821,41
TOTAL ACUMULADO				37,14%	59.562,52	100,00%	160.383,93

Canoas, 17 de JANEIRO de 2022.


FERNANDO ADORNES
Eng. CIVIL - CREA 144279
MATRÍCULA 102831
ENGE FERNANDO ADORNES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS
MAT. 102831


Jerson Luiz Lima Cunha
Secretário Adjunto
Matrícula 124017-SMEL