



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Escritório de Projetos

CRONOGRAMA REVISÃO DO INVENTÁRIO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO

ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
			15 dias	30 dias	45 dias	60 dias	75 dias	90 dias	105 dias	120 dias	135 dias	150 dias
1	Caderno 1 - Conhecimento	30,00%		10%		20%						
	SUBTOTAL ITEM 1	40.759,11		13.586,37		27.172,74						
2	Caderno 2 - Análise e Gestão	30,00%						30%				
	SUBTOTAL ITEM 2	40.759,11						40.759,11				
3	Caderno 3 - Cadastro	25,00%							5%		20%	
	SUBTOTAL ITEM 3	33.965,92							6.793,19		27.172,74	
4	caderno 4 - Monumentos	10,00%										10%
	SUBTOTAL ITEM 4	13.586,37										13.586,37
5	Entrega Final	5,00%										5%
	SUBTOTAL ITEM 5	6.793,19										6.793,19
	PERCENTUAL	100,00%	0,00%	10,00%	0,00%	20,00%	0,00%	30,00%	5,00%	0,00%	20,00%	15,00%
	VALOR TOTAL GERAL	135.863,70	0,00	13.586,37	0,00	27.172,74	0,00	40.759,11	6.793,19	0,00	27.172,74	20.379,56
	VALOR ACUMULADO		0,00	13.586,37	13.586,37	40.759,11	40.759,11	81.518,22	88.311,41	88.311,41	115.484,15	135.863,70


Arq. Cristina M. W. Delazeri
Prefeitura Municipal de Canoas
Mat. 00062596