
1 Plano de Trabalho e Organização da Equipe
2 Análise dos Estudos, Planos, Projetos e Pesquisas Existentes
3 Planejamento das Atividades do Plano de Mobilidade de Canoas
4 Audiência Pública 01 – Planejamento do Plano de Mobilidade
5 Execução das Pesquisas de Campo
6 Montagem da Base de Dados do Plano de Mobilidade Urbana
7 Audiência Pública 02 – Apresentação dos Dados Coletados
8 Projeto Básico do Sistema de Transporte Público de Passageiros de Canoas
9 Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Canoas

10 Consolidação do Plano de Mobilidade Urbana de Canoas
11 Minuta de Lei Complementar do Plano de Mobilidade Urbana de Canoas – PlaMob – Canoas
12 Audiência Pública 03 – Apresentação do Plano de Mobilidade Urbana de Canoas
13 Relatório Final do Plano de Mobilidade Urbana de Canoas

PERCENTUAL POR MÊS 

VALOR POR MEDIÇÃO MENSAL

SEQ ETAPAS DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE CANOAS



6,1% 10,3% 13,5% 13,5% 17,7% 7,1%

174.531,90        296.450,20        389.134,75         389.134,75         510.065,97        203.205,71        
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13,4% 18,4% 100,0%

386.037,35         530.394,50             2.878.955,12          
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