
 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE CANOAS 

Secretaria Municipal de Licitações e Contratos 

 

 

1 

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – LEI 14.133/2021 

Diretoria de Licitações – Versão fevereiro de 2024 

 

 1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS: 

Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal da Saúde 

Processo SEI n° 25.0.000046348-8 

2 - DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO: 

Nome: Raquel Trindade 

Matrícula: 122804 

Nome: Deborah Marcant Silva Madalozzo 

Matrícula: 126584 

3 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: 

A construção de uma nova estrutura física para a Unidade Básica de Saúde (UBS) Boa 

Saúde se configura como uma ação de extrema relevância, com o propósito de atender às 

necessidades específicas de uma comunidade que exige cuidados de saúde abrangentes e 

de alta qualidade.  

No cenário atual, a UBS Boa Saúde opera como uma unidade de pequenas proporções, 

funcionando com apenas duas Equipes de Saúde da Família (ESF). A estrutura existente 

não aborda de maneira abrangente as necessidades da comunidade e carece de espaço 

para expandir os serviços de saúde, o que resulta em limitações na oferta de atendimento 

universal. Além disso, o prédio atual, que é alugado, apresenta problemas significativos 

de infiltração, comprometendo a qualidade dos espaços de atendimento aos cidadãos. 



 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE CANOAS 

Secretaria Municipal de Licitações e Contratos 

 

 

2 

A futura estrutura será concebida como uma UBS Tipo 4, com a capacidade de acomodar 

até quatro Equipes de Saúde da Família (ESF), possibilitando, assim, uma abordagem 

mais ampla na prestação de cuidados de saúde à comunidade, e estará em conformidade 

com as normas de acessibilidade. 

A UBS Boa Saúde recém-criada permitirá a expansão dos procedimentos realizados, 

incluindo a oferta de métodos contraceptivos, como o DIU, garantindo a integralidade da 

assistência ao abordar as questões de saúde reprodutiva da comunidade. Com uma 

estrutura maior, será possível incorporar novas atividades de ensino e pesquisa. 

Uma infraestrutura física adequada não apenas expande a capacidade de atendimento, 

mas também viabiliza a realização de matriciamento, interconsulta, telessaúde e a 

produção de conhecimento, promovendo, desse modo, o cuidado ampliado e a 

integralidade dos serviços de saúde, permitindo à equipe atender às diversas necessidades 

dos pacientes. 

A UBS Boa Saúde também tem planos de expandir sua capacidade de atendimento 

odontológico, com o objetivo de alcançar uma cobertura de 100% em saúde bucal para 

sua população-alvo. Isso reforça o compromisso com a universalidade do acesso a 

serviços de saúde bucal de qualidade, atendendo, assim, às necessidades de todos os 

pacientes. 

 

Conforme Manual de Orientações de Proposta de Formalização Novo PAC Saúde, 

disponibilizado no site do Ministério da Saúde: “O Ministério da Saúde desenvolveu os 

projetos arquitetônicos e complementares referenciais das novas UBS e os 

disponibilizará juntamente com as especificações, memoriais descritivos, planilhas 

orçamentárias e cronograma físico-financeiro aos municípios. Essas documentações 

bem como o Manual de Uso da Marca do Governo Federal estarão disponíveis no portal 

do Fundo Nacional de Saúde – FNS (https://portalfns.saude.gov.br/)”. 
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Tendo em vista a disponibilização dos projetos referenciais e a análise técnica realizada, 

os projetos disponibilizados pelo Ministério da Saúde poderão ser usados como Projeto 

Básico para contratação dos Projetos Executivos e da execução da obra.  

Dessa forma, está sendo proposta a contratação de empresa de engenharia para construção 

da nova edificação, utilizando-se o regime de contratação semi-integrada, que, conforme 

Art. 6º, XXXIII, da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, é o “regime de contratação de 

obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e 

desenvolver o projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens 

ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais 

operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto.”. 

4 - DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO: 

Todos os materiais e os equipamentos fornecidos, bem como os serviços executados, 

devem obedecer rigorosamente às especificações previstas nos Projetos Executivos 

aprovados pela Contratante, devendo satisfazer, em todos os tempos, as instruções da 

ABNT, do INMETRO, das legislações Federais, Estaduais e Municipais cabíveis e das 

demais normas específicas relacionadas a estabelecimentos de saúde, como a RDC 

nº50/2021, que dispõe sobre o regulamento técnico em estabelecimentos assistenciais de 

saúde e seus regulamentos correlatos. Em caso de necessidade de alteração do 

inicialmente proposto, a alteração do Projeto Básico deve ser aprovada pelo Contratante. 

Em todos os casos, deve haver aprovação da Vigilância Sanitária competente. A 

comprovação das condições de desempenho dos materiais deverá ser feita através de 

laudos técnicos, pareceres, certificados ou relatórios técnicos de ensaios baseados em 

Normas Técnicas, emitidos por laboratórios de entidades notoriamente reconhecidas e 

credenciadas, tais como Universidades/Faculdades, Institutos de Pesquisa, Fundações, 

Órgãos Estatais.  

Os padrões mínimos de qualidade esperados para elaboração dos projetos e execução da 

obra, bem como as práticas de sustentabilidade empregadas, serão descritas no Termo de 

Referência, anexo Especificações Técnicas, relacionado a este ETP.  
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A Contratada deverá comprovar através de declaração a disponibilidade de máquinas, 

equipamentos e pessoal técnico adequado, bem como indicar o responsável técnico, 

necessários à plena execução do objeto, sem ônus de qualquer espécie para o Município, 

obedecendo às especificações previstas no Termo de Referência. Posteriormente deverá 

equipar e fiscalizar o uso de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC’s 

(Equipamentos de Proteção Coletiva) de todos os funcionários que participarem da 

execução do objeto do Contrato. 

Ressalta-se ainda que os princípios de sustentabilidade serão norteadores em todas as 

fases de execução da obra, sendo fiscalizado seu cumprimento. Assim, a contratada deve 

dar preferência no canteiro de obras para práticas que estejam fundamentadas em 

princípios de sustentabilidade como: eficiência no tempo de construção; redução de 

custos; qualidade e consistência; sustentabilidade e impacto ambiental; flexibilidade e 

adaptabilidade; segurança e menos riscos; conformidade e inovação. 

Os requisitos de qualificação técnica da participante do certame devem ficar restritos ao 

mínimo necessário para comprovar a capacidade técnica de execução dos serviços com a 

necessária qualidade técnica e atendimento às normas pertinentes. Os requisitos de 

qualificação serão descritos detalhadamente no Termo de Referência. 

A contratação decorrente tratará de serviço não contínuo ou contratado por escopo pois 

impõem ao contratado o dever de realizar a prestação do serviço específico em período 

predeterminado, conforme Art. 6º, XVII, da Lei nº 14.133/2021.  

A duração inicial do contrato será descrita no Termo de Referência relacionado a este 

ETP, sendo estimado um período mínimo de 18 meses. 

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO: 

A opção pela contratação semi-integrada, na qual a empresa responsável pela execução 

da obra também se encarrega do desenvolvimento dos projetos executivos, foi baseada 

nas diversas vantagens que esta solução apresenta, sendo elas a eficiência, economia, e 
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qualidade do processo construtivo. Abaixo estão mais alguns pontos que fundamentaram 

essa escolha: 

1. Integração entre Projeto e Execução: A contratação semi-integrada permite 

uma maior sinergia entre o desenvolvimento do projeto executivo e a execução 

da obra. A empresa que desenvolverá o projeto terá um melhor entendimento do 

processo construtivo, considerando as especificidades do terreno, os materiais 

disponíveis e as tecnologias a serem utilizadas. Isso pode resultar em um projeto 

mais adequado à realidade da obra, com menos riscos de mudanças e adaptações 

durante a execução. 

2. Redução de Custos e Prazos: Com a empresa executora envolvida no 

desenvolvimento do projeto, pode-se otimizar os custos e os prazos. A empresa 

pode antecipar soluções construtivas mais eficientes e identificar eventuais 

falhas no projeto ainda na fase de planejamento, evitando retrabalhos e 

modificações durante a execução, que costumam aumentar o custo e o tempo de 

entrega. 

3. Aumento da Responsabilidade: Ao assumir tanto o projeto quanto a execução 

da obra, a empresa se torna responsável pela totalidade do processo, o que gera 

maior comprometimento e foco na entrega do produto final de qualidade. Isso 

facilita o acompanhamento e o controle de todas as fases da obra, garantindo que 

o projeto seja executado de acordo com as exigências. 

4. Facilidade na Gestão e Coordenação: A contratação semi-integrada permite 

uma gestão mais fluida e menos fragmentada, uma vez que a mesma empresa 

está à frente do desenvolvimento e da execução da obra. A coordenação entre os 

diversos profissionais envolvidos (engenheiros, arquitetos, projetistas) tende a 

ser mais eficiente, uma vez que estão sob a mesma estrutura de gestão, 

facilitando a comunicação e a tomada de decisões. 

5. Prevenção de Riscos e Conflitos: Em projetos tradicionais, onde o projetista e o 

executor são contratados separadamente, há uma maior probabilidade de 

conflitos entre o que foi projetado e o que pode ser executado no campo. A 

contratação semi-integrada reduz esse risco, pois a empresa responsável pela 
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execução pode sugerir modificações no projeto desde a fase de 

desenvolvimento, garantindo maior viabilidade e evitando problemas futuros. 

6. Inovação e Criatividade no Projeto: Empresas com experiência prática na 

execução de obras muitas vezes têm conhecimento mais profundo sobre novas 

tecnologias, materiais e soluções construtivas. Isso pode trazer inovações ao 

projeto, com a adoção de alternativas mais modernas e eficientes, além de 

garantir que o projeto final seja tecnicamente viável e adaptado às condições 

locais. 

Em resumo, a contratação semi-integrada apresenta vantagens significativas relacionadas 

à redução de riscos, maior controle sobre o projeto e a execução, além da melhoria na 

coordenação entre as etapas do processo construtivo. 

Considerando a necessidade de contratação já descrita e conforme Manual de Orientações 

de Proposta de Formalização Novo PAC Saúde, disponibilizado no site do Ministério da 

Saúde: “A construção de novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) permitirá a expansão 

das equipes de Saúde da Família, de Saúde Bucal e equipes Multiprofissionais, 

aumentando a cobertura da Atenção Primária em locais de maior vulnerabilidade social. 

O programa propõe um novo modelo de UBS com salas preparadas para teleconsulta, 

mais consultórios, salas para realização de diagnósticos e exames e sustentabilidade 

ecológica e ambiental.”. 

Entende-se que os projetos referenciais disponibilizados pelo Ministério da Saúde 

apresentam características cuidadosamente estudadas a fim de levar ao ente federado 

vantajosidade nos aspectos da conveniência, economicidade e eficiência.  

Dessa forma, tendo em vista os elementos elencados, pode-se concluir que a construção 

da nova estrutura física da Unidade Básica de Saúde Boa Saúde, usando os recursos 

financeiros e projetos de referência do Fundo Nacional de Saúde, viabilizada por meio da 

contratação semi-integrada, mostra-se como uma solução vantajosa ao Município. 

6 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO: 
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Trata-se da contratação de empresa de engenharia, via modalidade semi-integrada, para 

elaboração dos Projetos Executivos e execução da obra para construção de nova Unidade 

Básica de Saúde, de Porte IV, a UBS Boa Saúde. O Projeto Básico será composto pelos 

projetos referenciais disponibilizados pelo Ministério da Saúde, complementado pelo 

material técnico elaborado pela SMPROC.  

Localização da execução dos serviços: 

Endereço: rua Machadinho, nº 1566. 

Bairro: Rio Branco, município Canoas. 

BCI 173062 

Fases principais:  

 Fase 1 – compreende a elaboração e aprovação dos projetos (estimada em 02 

meses);  

 Fase 2 – compreende a execução dos projetos aprovados (estimada em 16 meses).  

Em todas as etapas, a execução contratual deverá ser desenvolvida em atendimento à Lei 

14.133/2021, em especial ao Art. 46, que prevê: 

 o projeto básico poderá ser alterado – desde que demonstrada a superioridade das 

inovações propostas pelo contratado em termos de redução de custos, de aumento 

da qualidade, de redução do prazo de execução ou de facilidade de manutenção 

ou operação, assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos 

associados à alteração do projeto básico – mediante prévia autorização da 

Administração; 

 a execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e da 

aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas 

anteriores; 

 o objeto será licitado por preço global e adotará sistemática de medição e 

pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro 

vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática 

de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de 

quantidades de itens unitários. 
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Cabe ressaltar que, conforme publicado no site do Ministério da Saúde, em caso de 

necessidade, o projeto poderá ser adaptado à realidade local, atendendo as metragens 

mínimas por ambientes contidas na Resolução RDC Nº 50/2002 - ANVISA e alterações, 

porém haverá necessidade de emissão da RRT ou ART do responsável pelo projeto.  

Os Projetos Executivos deverão ser elaborados conforme descrito nas especificações 

técnicas anexas ao Termo de Referência. Tendo em vista o preconizado no Art. 19, V, da 

Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e de forma a promover a adoção gradativa de 

tecnologias e processos integrados que permitam a criação, a utilização e a atualização de 

modelos digitais de obras e serviços de engenharia, o emprego da modelagem BIM estará 

descrito no Termo de Referência. A Contratada será responsável pela aprovação e 

licenças necessárias para aquisição de alvará de construção, nos órgãos reguladores, 

ambientais, vigilâncias sanitárias, corpo de bombeiros e concessionárias locais. Caberá à 

Contratada providenciar, de acordo com os prazos legais e antes do final dos serviços, 

junto aos órgãos municipais e concessionárias de serviços públicos, a vistoria e emissão 

de documentações pertinentes, conforme detalhamento no Termo de Referência 

relacionado a este Estudo Técnico Preliminar. 

Importante mencionar também que a presente proposta para a contratação de empresa(s) 

de engenharia para construção da nova edificação 

, terá seu objeto de contratação limitado à entrega da edificação pronta para uso, não 

estando incluindo equipamentos e mobiliário. 

7 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS*: 

O Projeto Básico, o qual será composto pelos projetos referenciais disponibilizados pelo 

Ministério da Saúde e pelo material técnico elaborado pela SMPROC, terá sua 

quantificação demonstrada em planilha referencial final, a qual estará apresentada no 

Termo de Referência relacionado a este ETP. As quantidades estimadas para materiais, 

equipamentos e mão de obra necessários para execução da obra foram baseadas na 

planilha referencial disponibilizada pelo Ministério da Saúde. 
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O projeto de referência da Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte IV teve como parâmetro 

para implantação um terreno mínimo recomendado de 43m x 60 m resultando em uma 

área total de terreno sugerida de 2.580,00 m² e uma área construída útil da edificação 

aproximada de 871,24m² e de área de cobertura 1.033,89m², implementada em pavimento 

térreo, acrescida de 13,52 m² de abrigos de resíduos.  

A escolha do método construtivo para o projeto de referência da UBS Porte IV, que 

embasou o projeto arquitetônico foi a construção convencional. Esse método foi 

escolhido devido ao seu histórico de ampla utilização em todas as regiões do país, o que 

amplia a oferta de mão de obra que atende aos critérios quali-quantitativos necessários 

para a operacionalidade profissional desde a análise preparatória, perpassando pela 

implantação das unidades, chegando a própria manutenção pós entrada em 

funcionamento. O método consiste em supraestrutura e fundações elaboradas em concreto 

armado, com fechamento externo em blocos cerâmicos e cobertura com estrutura de aço 

e telhas metálica. Internamente, os fechamentos verticais foram escolhidos com o uso de 

drywall. 

8 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO*: 

O Projeto Básico, o qual será composto pelos projetos referenciais disponibilizados pelo 

Ministério da Saúde e pelo material técnico elaborado pela SMPROC, terá seu orçamento 

demonstrado em planilha referencial final, a qual estará apresentada no Termo de 

Referência relacionado a este ETP.  

Os valores estimados para materiais, equipamentos e mão de obra necessários para 

execução da obra foram baseadas na planilha referencial disponibilizada pelo Ministério 

da Saúde. Conforme Manual de Orientações de Proposta de Formalização Novo PAC 

Saúde, disponibilizado no site do Ministério da Saúde, o valor a ser repassado pelo 

Ministério da Saúde para construção da nova UBS Porte IV é de R$ 5.326.268,00. Valores 

adicionais deverão ser custeados pela Municipalidade. 

O valor da contratação está estimado conforme segue abaixo: 
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 UBS Boa Saúde: 

  - Investimento (VI):               R$ 6.481.284,69           

  - Repasse (VE):                  - R$ 5.326.268,00 

  - Contrapartida financeira:    R$ 1.155.016,69 

 

O mesmo encontra-se detalhado no Anexo I – Planilha Orçamentária. 

9 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO*: 

Tendo em vista que: 

 as execuções das Unidades Básicas de Saúde serão custeadas, majoritariamente, 

com recursos financeiros oriundos do Fundo Nacional de Saúde, conforme 

Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde Nº 6, de 28 de setembro de 2017; 

 conforme art. 1110, I, da Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde Nº 6, 

de 28 de setembro de 2017, o prazo previsto para a Etapa de Ação Preparatória é 

de 270 dias; 

 conforme art. 1110, II, da Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde Nº 6, 

de 28 de setembro de 2017, a transferência de recursos financeiros da União 

acontece somente a partir da segunda etapa do cronograma, a Etapa de Início de 

execução da obra; 

Está sendo proposta a contratação de empresa(s) de engenharia, via modalidade semi-

integrada, a fim de se obter a elaboração dos Projetos Executivos e a execução da obra 

para construção da nova Unidade Básica de Saúde Porte IV. 

Adicionalmente, entende-se que, por tratar-se de serviços interligados (elaboração de 

projetos executivo e execução da obra, envolvendo atividades multidisciplinares 

dependentes da compatibilização entre dos sistemas executados), a decisão por 

contratação única usará de forma mais eficiente os recursos públicos, promovendo ganhos 

para a Administração Pública no sentido em que contratações desse tipo tendem a 

diminuir a necessidade de aditivos contratuais e o prazo total para entrega do objeto. 

Ressalta-se que a contratação proposta não restringe a competitividade do certame, uma 
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vez que a participação de consórcios não é vedada. Dado o exposto, no que se refere à 

concepção da cada UBS, opta-se pelo não parcelamento do objeto. 

10 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES: 

Apresenta relação com a presente contratação o processo licitatório para Contratação de 

pessoa jurídica da área de engenharia para elaboração dos projetos executivos bem como  

execução das UBS (Unidade Básica de Saúde) Estância Velha e UBS Rio Branco, ambas 

porte IV conforme definição do Ministério da Saúde, contempladas no Novo PAC do 

Governo Federal. Este processo licitatório tramita através do processo administrativo SEI 

n° 25.0.000011942-6 

11 - DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO 

ANUAL DE CONTRATAÇÃO – PAC: 

A contratação proposta neste ETP alinha-se com a necessidade do município de ampliar 

os serviços de saúde à população, mediante a construção de novas edificações para as 

Unidades Básicas da Saúde. Conforme informação da Secretaria Municipal da Saúde, 

atualmente, a presente contratação não se encontra incluída no PAC, contudo, está-se 

encaminhando, junto à SMLC, a inclusão. 

A PROPOSTA SISMOB/SUS, aprovada junto ao Ministério da Saúde para construção 

da nova Unidade Básica de Saúde é: N° 11413.6500001/24-034. 

12 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS: 

A construção da nova estrutura física da UBS Boa Saúde é uma prioridade incontestável, 

visando assegurar um atendimento de saúde eficaz, acessível e de alta qualidade para a 

comunidade atendida. Este investimento estará totalmente alinhado com os princípios do 

SUS: Universalidade, Eqüidade e Integralidade, proporcionando um ambiente propício 

para a equipe oferecer serviços de saúde abrangentes, promovendo o bem-estar da 

população e contribuindo para a excelência do sistema de saúde como um todo. Portanto, 

é imperativo que este investimento seja priorizado, visando garantir um futuro mais 

saudável e promissor para a população assistida pela UBS Boa Saúde. 
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13 - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO: 

A administração fornecerá, para o Projeto Básico licitado, a Licença Prévia, obtida junto 

à Secretaria do Meio Ambiente Municipal e a aprovação do Projeto Básico Arquitetônico 

junto à Vigilância Sanitária Municipal. Tendo em vista que será prevista a elaboração de 

projetos executivos desenvolvidos em plataforma BIM, é conveniente que a 

Administração adote providências prévias à celebração do contrato no sentido de adquirir 

equipamentos (se necessário) e licenças de softwares compatíveis com a tecnologia BIM 

bem como de promover a capacitação de servidores para o uso dessa tecnologia. 

14 – PLANEJAMENTO E POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS: 

O projeto referencial da Unidade Básica de Saúde Porte IV, disponibilizado pelo 

Ministério da Saúde, promove a utilização de estratégias para construção de edificações 

sustentáveis, como forma de garantir a sua resiliência e adaptabilidade em meio às 

mudanças climáticas. Sendo assim, ele foi desenvolvido com a utilização de sistemas 

construtivos capazes de contribuir para a preservação e conservação do meio ambiente, 

diminuindo o uso e o esgotamento dos recursos naturais, a produção de resíduos e o 

consumo de energia: 

VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL: Todos os ambientes com permanência 

prolongada possuem iluminação e ventilação natural para reduzir a climatização e 

iluminação artificial. Foram previstos elementos vazados (tipo cobogós) nas fachadas, 

com o objetivo de minimizar a incidência solar direta, contribuindo assim para o conforto 

ambiental. No entanto, orienta-se a realização do estudo das condicionantes de cada 

terreno para implantação do edifício, de acordo com a melhor orientação solar e ventos 

predominantes de cada região.  

ESTRATÉGIAS DE USO E REUSO RACIONAL DA ÁGUA: Na Unidade Básica de 

Saúde Porte IV foram implementadas técnicas de reúso da água descartada através da 

captação dos drenos de ar-condicionado e água da chuva para utilização nas torneiras do 

jardim e limpeza. Além disso, foram selecionados acessórios com temporizadores como 

torneiras de pressão e com sensor, com o intuito de reduzir o desperdício de água.  
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SISTEMA CONSTRUTIVO: A utilização de um sistema construtivo enxuto (Lean 

Construction) para as vedações o que reduz significativamente a geração de resíduos de 

obra, otimizando o tempo e agregando valor a esta edificação. Assim como a 

recomendação de uso de materiais certificados com baixa emissão de carbono ou Zero 

Carbono, minimizando o efeito estufa.  

PROGRAMA DE NECESSIDADES: Os ambientes da UBS foram dimensionados 

levando em consideração a equipe, equipamentos e mobiliários necessários para a 

realização dos serviços ofertados e possui todos os ambientes com dimensionamento 

adequado para suas atividades, garantindo o processo de trabalho, assim em consonância 

com as normativas e legislações exigidas para as ações desenvolvidas nestes ambientes. 

Adicionalmente, foram realizadas vistorias nos locais de implantação das Unidades 

Básicas de Saúde e expedidos laudos que permitem a supressão das espécies arbóreas. 

Demais questões ambientais estão discriminadas abaixo com suas respectivas medidas 

mitigadoras: 

1.Desmatamento – O terreno possui espécies arbóreas que serão suprimidas. 

2. Geração de resíduos – Os resíduos gerados pelos processos do objeto do contrato 

deverão ser acondicionados em recipientes apropriados, fornecidos pela Contratada, 

agrupados por famílias de materiais, rotulados e identificados, armazenados 

temporariamente em locais adequados respeitando integralmente a classificação da NBR 

10.004/2004 e jamais deixá-los nos locais de trabalho. Os resíduos da obra civil não 

poderão ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota-fora”, em 

passeios públicos e em áreas protegidas por lei, sendo encaminhados para a Central 

Municipal de Triagem e Aterro de Resíduos Sólidos da Construção Civil. Os resíduos não 

inertes deverão ser destinados conforme orientação da SMMA. A medição para descarte 

de resíduos será feita através do peso de material, devendo a contratada prever e incluir 

nos seus custos todos os encargos, correta destinação, armazenagem e transporte. Após 

conclusão do serviço, deverão ser entregues à gestão do contrato os certificados de 

destinação dos resíduos. 
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3. Sistema de tratamento e destinação de esgotos – o Sistema de esgotamento sanitário 

deverá respeitar as diretrizes da CORSAN, sendo obrigatória a ligação ao Sistema de 

Esgotamento Sanitário (SES) de Canoas. Na ausência de viabilidade para ligação ao SES, 

deverá ser previsto o tratamento individual do tipo fossa séptica e filtro anaeróbio. 

4. Abastecimento – O sistema de abastecimento de água do empreendimento deverá ser 

da rede da CORSAN. 

5. Ruído – Para prevenir a poluição sonora durante a construção que possa afetar a 

qualidade de vida dos residentes locais e a fauna as atividades de construção serão 

restritivas ao turno diurno. 

15 - VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO*: 

Tendo em vista: 

 a necessidade do município de ampliar os serviços de saúde à população; 

 o parecer favorável do Ministério da Saúde quanto à transferência de recursos para 

a construção de nova Unidade Básica de Saúde; 

 que a Etapa de Ação Preparatória inclui a elaboração dos documentos para a 

contratação da construção das edificações,  

 a análise técnica realizada pela SMPROC, que indicou que os projetos 

disponibilizados pelo Ministério da Saúde poderão ser usados como Projeto 

Básico para contratação dos Projetos Executivos e da execução da obra;  

Entende-se razoável a contratação de empresa(s) de engenharia para elaboração dos 

projetos executivos e execução da obra de engenharia para a edificação da nova Unidade 

Básica de Saúde Boa Saúde, utilizando-se o regime de contratação semi-integrada, 

conforme Art. 6º, XXXIII, da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. 
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