

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO:
ELABORAÇÃO DE PLANO E PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ETAPA	DESCRIÇÃO	TOTAIS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	Total
1	Entrega dos protocolos para aprovação dos Planos de Prevenção Contra Incêndio - PPCI junto ao Corpo de Bombeiros;	R\$ 2.846,67	R\$ 2.846,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.846,67
		35,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	Entrega dos Planos de Prevenção Contra Incêndio - PPCI aprovados pelo Corpo de Bombeiros;	R\$ 2.846,67	R\$ 0,00	R\$ 2.846,67	R\$ 0,00	R\$ 2.846,67
		35,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
3	Entrega dos Projetos de Prevenção e Proteção Contra Incêndio - PRPCI, memoriais descritivos e orçamentos, a nível executivo.	R\$ 2.440,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.440,00	R\$ 2.440,00
		30,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 8.133,33	R\$ 2.846,67	R\$ 2.846,67	R\$ 2.440,00	R\$ 8.133,33
		100,00%	35,00%	35,00%	30,00%	100,00%


Guilherme Dipp
 Arquiteto e Urbanista
 DPDU/SMDUH
 Matrícula: 123008