



PREFEITURA DE CANOAS

SERVIÇO: Reforma instalações Secretaria de Desenvolvimento Econômica, Turismo e Inovação – SMDETI

LOCAL: Rua Doutor Barcellos, 969

MUNICÍPIO: Canoas - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO		Mês 1	Mês 2	Total
1	Desmontagem de divisórias de gesso acartonado	%	1,84%		1,84%
		R\$	R\$ 1.105,31		R\$ 1.105,31
2	Instalação de divisórias cegas (N1)	%	33,49%		33,49%
		R\$	R\$ 20.098,04		R\$ 20.098,04
3	Portas de madeira	%	5,15%		5,15%
		R\$	R\$ 3.090,00		R\$ 3.090,00
4	Pontos de tomadas elétricas e de lógica	%		31,88%	31,88%
		R\$		R\$ 19.136,00	R\$ 19.136,00
5	Pintura acrílica de paredes e forros	%		24,78%	24,78%
		R\$		R\$ 14.872,60	R\$ 14.872,60
6	Aplicação de massa corrida	%		2,86%	2,86%
		R\$		R\$ 1.716,00	R\$ 1.716,00
		%	40,48%	59,52%	100,00%
TOTAL		R\$	24.293,35	35.724,60	60.017,95
TOTAL ACUMULADO		R\$	24.293,35	60.017,95	

Canoas, 16 de abril de 2021


Fábio Luiz da Fonseca
CAU A78403-6