

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

DATA: NOVEMBRO 2021

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO 2021


**PREFEITURA DE
CANOAS**

Item	Descrição	Custo Total com		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	TOTAL
1	PAVIMENTAÇÃO RUAS NÃO PAVIMENTADAS											
1.1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS											
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		P									
			%									
1.1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA		P									
			%									
1.1.3	SEGURANÇA PARA OBRA		P									
			%									
1.2	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO											
1.2.1	TERRAPLENAGEM		P									
			%									
1.2.2	PAVIMENTAÇÃO		P									
			%									
1.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA											
1.3.1	SINALIZAÇÃO GERAL		P									
			%									
1.4	REDE DE ESGOTO PLUVIAL											
1.4.1	MOVIMENTO DE TERRA		P									
			%									
1.4.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE		P									
			%									
1.4.3	POÇO DE VISITA, BOCA DE LOBO E		P									
			%									
	TOTAL MENSAL											
	PERCENTUAL MENSAL											
	TOTAL ACUMULADO PREVISTO											
	PERCENTUAL ACUMULADO PREVISTO											

RESPONSÁVEL: HERINTON DIEGO ROCHA FILGUEIRAS

TÉCNICO: ANALISTA MUNICIPAL II - ENGENHEIRO CIVIL (MATRÍCULA 123911)