PAPEL TIMBRE DA EMPRESA

Obra:
EMEI Ledevino Piccinini

ANEXO XIII - MODELO DE EVENTOGRAMA

ETAPA	Descrição	Total Por Etapa	MÊS 1 (30 DIAS)	MÊS 2 (60 DIAS)	MÊS 3 (90 DIAS)	MÊS 4 (120 DIAS)	MÊS 5 (150 DIAS)	TOTAL
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES							
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
3	CANTEIRO DE OBRAS							
4	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO							
5	TESTES, LIMPEZA							
6	SUPRAESTRUTURA							
7	ESQUADRIAS							
8	PINTURAS, REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS							
9	COBERTURA							
10	INSTALAÇÕES DE MATERIAIS REMOVIDOS							
11	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL							
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO							
13	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO							
14	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA							
15	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA							
16	PAISAGISMO							
17	SERVIÇOS FINAIS							
18	ENTRADA DE ENERGIA EM BT, 127/220V, 200A, CAT 6, GED 19322							
19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V							
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)							
Porcentagem								
Custo								
Porcentagem Acumulado								
Custo Acumulado								